

**УТВЕРЖДАЮ:**

Заместитель Губернатора Белгородской области

  
Павлова О.А./  
(подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**УТВЕРЖДАЮ:**

Губернатор Белгородской области

  
Савченко Е.С./  
(подпись)  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## П А С П О Р Т

регионального проекта

«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»

«Культурная среда»

### 1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области		

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
**«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»**  
**«Культурная среда»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта	«Культурная среда»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор регионального проекта	Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель регионального проекта	Курганский Константин Сергеевич, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области		
Администратор регионального проекта	Потехин Владислав Геннадьевич, начальник отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства управления культуры области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 – 2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

<b>Обеспечение к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения</b>										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	12	01.01.2018	14	19	24	29	34	39
2.	Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	01.01.2018	27 13	33 19	55 41	56 42	78 64	79 65

### 3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
<b>1.1. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности</b>		
1.1.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 14 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)	На территории Белгородской области планируется проведение реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения 39 учреждений культуры, расположенных в сельской местности. Благодаря реализации проекта сельские учреждения культуры области выйдут на качественно новый уровень представления услуг населению, повысится посещаемость мероприятий, деятельность учреждений культуры в
1.1.2.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 19 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)	

1.1.3.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 24 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)	прогнозный период планируется направить на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия региона, сохранение единого культурного пространства, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения.
1.1.4.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 29 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)	
1.1.5.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 34 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)	
1.1.6.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 39 культурно-досуговых учреждений на территориях сельских поселений (нарастающим итогом)	
<b>1.2. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами</b>		
1.2.1.	Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	Достижение результата будет осуществлено за счет обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. В Белгородской области успешно функционируют 63 образовательных учреждения дополнительного образования художественной направленности: 47 школ искусств, 11 музыкальных, 4 художественные и 1 музыкально-хоровая школа, в которых обучаются свыше 25 тысяч человек. На оснащение необходимыми техническими средствами обучения (в т. ч. компьютерными системами и интерактивными досками), современной учебной мебелью, музыкальными инструментами необходимо свыше 107 тыс. рублей. Предложения сформированы исходя из реальной потребности образовательных учреждений. Большинство оборудования имеет высокий процент износа, а также не соответствует современным образовательным нормам.
1.2.3.	Оснащено 42 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	
1.2.4.	Оснащено 63 образовательных учреждения в сфере культуры (школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и	

	дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	
<b>1.3. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения</b>		
1.3.1.	Приобретено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для муниципальных районов Белгородской области (нарастающим итогом)	На территории Белгородской области на 09.11.2018 года действует 2 автоклуба, которые располагаются в Красненском и Прохоровском районах. За 9 месяцев 2018 года обеспечено услугами передвижных автоклубов 18000 человек. На территории региона расположено 902 населенных пункта с числом жителей – 100951, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений. Приобретение многофункционального мобильного культурного центра (автоклуба) позволит обеспечить предоставление культурной услуги гражданам, не имеющим стационарных культурно-досуговых учреждений, организовать досуг населения малочисленных и отдаленных территорий области.
1.3.2.	Приобретено 10 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для муниципальных районов Белгородской области (нарастающим итогом)	
<b>1.4. Создание модельных муниципальных библиотек</b>		
1.4.1.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 1 модельной муниципальной библиотеки (нарастающим итогом)	С 2019 по 2024 год будут направлены заявки на участие в конкурсе на создание 1 модельной библиотеки (ежегодно). За счёт регионального бюджета будет проведен ремонт помещений, комплектование литературой, переподготовка сотрудников, подключение к интернет-каналу. Появление модельной библиотеки позволит жителям муниципалитетов получить доступ в библиотечные учреждения нового поколения: современные информационные, культурные и коммуникационные центры.
1.4.2.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 2 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	
1.4.3.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 3 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	
1.4.4.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 4 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	
1.4.5.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 5 модельных муниципальных библиотек (нарастающим итогом)	
1.4.6.	Поддержано направление заявки для участия в конкурсе на создание 6 модельных муниципальных библиотек	

(нарастающим итогом)

## 4. Финансовое обеспечение региональной составляющей федерального проекта «Культурная среда»

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>1.1.</b>	<b>Реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности</b>	<b>75,723</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>40,000</b>	<b>275,723</b>
	федеральный бюджет	43,004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>43,004</b>
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	43,004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	32,719	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	<b>232,719</b>
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	32,719	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	<b>232,719</b>
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>1.2.</b>	<b>Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций</b>	<b>35,8174</b>	<b>0,00</b>	<b>35,8174</b>	<b>0,00</b>	<b>35,8174</b>	<b>0,00</b>	<b>107,4522</b>
	федеральный бюджет	32,9504	0,00	32,9504	0,00	32,9504	0,00	98,8512
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	32,9504	0,00	32,9504	0,00	32,9504	0,00	98,8512



	Российской Федерации							
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	4,500
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	4,500
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 1:</b>	<b>136,0854</b>	<b>64,5450</b>	<b>76,5674</b>	<b>40,7500</b>	<b>76,5674</b>	<b>40,7500</b>	<b>435,2652</b>
	федеральный бюджет	98,7974	22,8430	32,9504	0,0000	32,9504	0,0000	187,5412
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	98,7974	22,8430	32,9504	0,0000	32,9504	0,0000	187,5412
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	37,2880	41,7020	43,6170	40,7500	43,6170	40,7500	247,7240
	<i>из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области</i>	37,2880	41,7020	43,6170	40,7500	43,6170	40,7500	247,7240
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 5. Участники региональной составляющей федерального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
-------	----------------	-------------------	-----------	-------------------------------	---------------------------------



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Курганский К.С.	Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	Изварин А.А., первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	30
2.	Администратор региональной составляющей федерального проекта	Потехин В.Г.	Начальник отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства управления культуры области	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
<b>1.1. Реализация мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности</b>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
3.	Ответственный за достижение результата проекта	Кочергина Т.А.	Начальник группы по техническому надзору при управлении культуры Белгородской области	В.Г. Потехин, начальник отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства управления культуры области	20
4.	Участник регионального проекта	Алейникова М.М.	Консультант группы по техническому надзору при управлении культуры Белгородской области	Т.А. Кочергина, начальник группы по техническому надзору при управлении культуры Белгородской области	20
5.	Участник регионального проекта	Григорьева И.В.	Начальник социально-экономического отдела управления культуры Белгородской области	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	10
6.	Участник регионального проекта	Гончаров А.Л.	Глава администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Жданов В.Н.	Глава администрации муниципального района «Шебекинский район и город Шебекино» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	10
8.	Участник регионального проекта	Давыдов Н.И.	Глава администрации муниципального района «Борисовский район» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	10
9.	Участник регионального проекта	Тарасенко А.В.	Глава администрации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	20
10.	Участник регионального проекта	Бурба В.Н.	Глава администрации муниципального района «Краснояржужский район» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
11.	Участник регионального проекта	Нестеров Н.В.	Глава администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	10
12.	Участник регионального проекта	Бровченко И.Н.	Глава администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	10
13.	Участник регионального проекта	Гриднев А.Н.	Глава администрации муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	10
14.	Участник регионального проекта	В стадии утверждения на должность	Глава администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
15.	Участник регионального проекта	В период с 2022-2024 гг. участник проекта будет определяться на конкурсной основе, в связи с ежегодным утверждённым пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального объектов культуры	Глава администрации муниципального района/городского округа	Е.С. Савченко, Губернатор Белгородской области	10
<b>1.2. Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций</b>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
16.	Ответственный за достижение результата проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	30
17.	Участник регионального проекта	И.В. Григорьева	Начальник социально-экономического отдела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	20
18.	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	20
19.	Участник регионального проекта	О.Е. Шепелев	Консультант группы по техническому надзору при управлении культуры области	Т.А. Кочергина, начальник группы по техническому надзору при управлении культуры области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
20.	Участник регионального проекта	Г.Е. Заичко	Консультант социально-экономического отдела управления культуры области	И.В. Григорьева, начальник социально-экономического отдела управления культуры области	20
21.	Участник регионального проекта	И.Н. Брянцева	Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа	С.В. Сергачев, глава администрации Алексеевского городского округа Белгородской области	10
22.	Участник регионального проекта	Ю.В. Калашник	Начальник управления культуры администрации Белгородского района	А.Т. Попков, глава администрации Белгородского района	10
23.	Участник регионального проекта	И.В. Говорищева	Начальник управления культуры администрации Борисовского района	Н.И. Давыдов, глава администрации муниципального района «Борисовский район» Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
24.	Участник регионального проекта	Н.И. Ватутина	Начальник управления культуры администрации Валуйского городского округа	А.И. Дыбов, глава администрации Валуйского городского округа Белгородской области	10
25.	Участник регионального проекта	В.Г. Шурховецкая	Начальник управления культуры администрации Вейделевского района	А.В. Тарасенко, глава администрации муниципального района «Вейделевский район» Белгородской области	10
26.	Участник регионального проекта	Н.О. Косарева	Начальник управления культуры администрации Волоконовского района	С.И. Бикетов, глава администрации Волоконовского района Белгородской области	10
27.	Участник регионального проекта	Д.И. Трунова	Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Грайворонского городского округа	Г.И. Бондарев, глава администрации Грайворонского городского округа Белгородской области	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
28.	Участник регионального проекта	А.Н. Горбатовский	Начальник управления культуры администрации Губкинского городского округа	А.А. Кретов, глава администрации Губкинского городского округа Белгородской области	10
29.	Участник регионального проекта	Т.В. Абраменко	Начальник управления культуры администрации Ивнянского района	Гончаров А.Л., глава администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	10
30.	Участник регионального проекта	В.И. Лопин	Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Корочанского района	Н.В. Нестеров, глава администрации муниципального района «Корочанский район» Белгородской области	10
31.	Участник регионального проекта	Л.В. Шеншина	Начальник отдела культуры администрации Красненского района	А.Ф. Полторабатько, глава администрации муниципального района «Красненский район» Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
32.	Участник регионального проекта	Н.В. Валуйских	Начальник управления культуры администрации Красногвардейского района	И.Н. Бровченко, глава администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области	10
33.	Участник регионального проекта	И.В. Косых	Начальник управления культуры администрации Краснояружского района	В.Н. Бурба, глава администрации муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области	10
34.	Участник регионального проекта	Н.В. Шаульская	Начальник управления культуры администрации Новооскольского городского округа	А.Н. Гриднев, глава администрации Новооскольского городского округа Белгородской области	10
35.	Участник регионального проекта	Т.М. Салисова	Заместитель начальника управления культуры и туризма администрации Прохоровского района – начальник отдела культуры	Глава администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
36.	Участник регионального проекта	С.В. Кузин	Начальник управления культуры администрации Ракитянского района	Глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	10
37.	Участник регионального проекта	Н.Н. Ольхов	Начальник управления культуры и сельского туризма администрации Ровеньского района	А.В. Пахомов, глава администрации муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области	10
38.	Участник регионального проекта	И.К. Серянкина	Начальник управления культуры администрации Старооскольского городского округа	А.Н. Сергиенко, глава администрации Старооскольского городского округа Белгородской области	10
39.	Участник регионального проекта	А.Н. Гопалов	Начальник управления культуры администрации Чернянского района	Т.П. Круглякова, глава администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
40.	Участник регионального проекта	Н.Н. Мушенко	Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма» Шебекинского городского округа	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа	10
41.	Участник регионального проекта	А.Н. Колпаков	Начальник управления по культуре и молодежной политике администрации Яковлевского городского округа	А.В. Чесноков, глава администрации Яковлевского городского округа	10
42.	Участник регионального проекта	Л.В. Грекова	Руководитель управления культуры администрации города Белгорода	К.А. Полежаев, глава администрации города Белгорода	10
<b>1.3. Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения</b>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
43.	Ответственный за достижение результата проекта	Потехин В.Г.	Начальник отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства управления культуры области	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	20
44.	Участник регионального проекта	Шепелев О.Е.	Консультант группы по техническому надзору при управлении культуры области	Кочергина Т.А., начальник группы по техническому надзору при управлении культуры области	20
45.	Участник регионального проекта	Алейникова М.М.	Консультант группы по техническому надзору при управлении культуры области	Кочергина Т.А., начальник группы по техническому надзору при управлении культуры области	20

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
46.	Участник регионального проекта	Сергачёв С.В.	Глава администрации муниципального района «Город Алексеевка и Алексеевский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10
47.	Участник регионального проекта	Бикетов С.И.	Глава администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10
48.	Участник регионального проекта	Гриднев А.Н.	Глава администрации муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10
49.	Участник регионального проекта	Канищев С.М.	Глава администрации муниципального района «Прохоровский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
50.	Участник регионального проекта	Жданов В.Н.	Глава администрации муниципального района «Город Шебекино и Шебекинский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10
51.	Участник регионального проекта	Попков А.Т.	Глава администрации муниципального района «Белгородский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10
52.	Участник регионального проекта	Бурба В.Н.	Глава администрации муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10
53.	Участник регионального проекта	Кандидатура находится на утверждении	Глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
54.	Участник регионального проекта	Круглякова Т.П.	Глава администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области	Савченко Е.С., Губернатор Белгородской области	10
55.	Участник регионального проекта	И.Н. Брянцева	Начальник управления культуры и молодежной политики администрации Алексеевского городского округа	С.В. Сергачев, глава администрации Алексеевского городского округа Белгородской области	10
56.	Участник регионального проекта	Ю.В. Калашник	Начальник управления культуры администрации Белгородского района	А.Т. Попков, глава администрации Белгородского района	10
57.	Участник регионального проекта	Н.О. Косарева	Начальник управления культуры администрации Волоконовского района	С.И. Бикетов, глава администрации Волоконовского района Белгородской области	10



№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
58.	Участник регионального проекта	Т.В. Абраменко	Начальник управления культуры администрации Ивнянского района	Гончаров А.Л., глава администрации муниципального района «Ивнянский район» Белгородской области	10
59.	Участник регионального проекта	И.В. Косых	Начальник управления культуры администрации Краснояружского района	В.Н. Бурба, глава администрации муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области	10
60.	Участник регионального проекта	Н.В. Шаульская	Начальник управления культуры администрации Новооскольского городского округа	А.Н. Гриднев, глава администрации Новооскольского городского округа Белгородской области	10
61.	Участник регионального проекта	Т.М. Салисова	Заместитель начальника управления культуры и туризма администрации Прохоровского района – начальник отдела культуры	Глава администрации муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
62.	Участник регионального проекта	С.В. Кузин	Начальник управления культуры администрации Ракитянского района	Глава администрации муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области	10
63.	Участник регионального проекта	А.Н. Гопалов	Начальник управления культуры администрации Чернянского района	Т.П. Круглякова, глава администрации муниципального района «Чернянский район» Белгородской области	10
64.	Участник регионального проекта	Н.Н. Мушенко	Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма» Шебекинского городского округа	Жданов В.Н., глава администрации Шебекинского городского округа	10
<b>1.4. Создание модельных муниципальных библиотек</b>					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
65.	Ответственный за достижение результатов	Кононова Е.А.	Консультант отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	Козлова Н.В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	20
66.	Участник регионального проекта	Рожкова Н.П.	Директор ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	10
67.	Участник регионального проекта	Бражникова С.А.	Заместитель директора по научной работе ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Рожкова Н.П., директор ГБУК " Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
68.	Участник регионального проекта	Будет определяться на конкурсной основе	Начальник управления культуры муниципального района/городского округа	Глава администрации муниципального района/городского округа	10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Культурная среда»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**

**по реализации регионального проекта «Культурная среда»**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
<b>1.1.</b>	<b>Создать (реконструировать) культурно-досуговые организации клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечить развитие муниципальных библиотек (пп «д» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Потехин В.Г.</b>	<b>Итоговый отчет</b>	РРП
1.1.1.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 2 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2019	31.12.2019	Потехин В.Г.	Годовая докладная записка об исполнении регионального проекта на имя заместителя Губернатора Белгородской области О.А. Павловой	РРП
1.1.1.1	Внесены и утверждены изменения в Государственную программу «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 – 2020 годы» в части касающейся планируемых к реализации объектов	01.01.2019	31.03.2019	Кочергина Т.А.	Сканкопия утвержденного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры	АРП

1.1.1.2	Заклучены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2019	31.03.2019	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
1.1.1.3	Заклучены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями муниципальных районов/городских округов области	01.01.2019	31.03.2019	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных районов/городских округов области	РРП
1.1.1.4	Проведен конкурсный отбор на определение исполнителя, осуществляющего создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	01.04.2019	01.06.2019	Гончаров А.Л., Жданов В.Н.	Заклученный контракт на исполнение работ	АРП
1.1.1.5	Введение в эксплуатацию объекта культуры после капитального ремонта/реконструкции/строительства	01.09.2019	20.12.2019	Гончаров А.Л., Жданов В.Н.	Акт ввода	АРП
1.1.2.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 5 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2020	31.12.2020	Потехин В.Г.	Годовая докладная записка об исполнении регионального проекта на имя заместителя Губернатора Белгородской области О.А. Павлову	РРП
1.1.2.1	Внесены и утверждены изменения в Государственную программу «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014	01.01.2020	31.03.2020	Кочергина Т.А.	Сканкопия утвержденного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры	АРП

	– 2020 годы» в части касающейся планируемых к реализации объектов					
1.1.2.2	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2020	31.03.2020	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
1.1.2.3	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями муниципальных районов/городских округов области	01.01.2020	31.03.2020	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных районов/городских округов области	АРП
1.1.2.4	Проведен конкурсный отбор на определение исполнителя, осуществляющего создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	01.04.2020	01.08.2020	Давыдов Н.И., Бурба В.Н., Гончаров А.Л., Тарасенко А.В.	Заключенный контракт на исполнение работ	АРП
1.1.2.5	Введение в эксплуатацию объекта культуры после капитального ремонта/реконструкции/строительства	01.09.2020	20.12.2020	Давыдов Н.И., Бурба В.Н., Гончаров А.Л., Тарасенко А.В.	Акт ввода	АРП
1.1.3.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 5 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2021	31.12.2021	Потехин В.Г.	Годовая докладная записка об исполнении регионального проекта на имя заместителя Губернатора Белгородской области О.А. Павлову	РРП

1.1.3.1	Внесены и утверждены изменения в Государственную программу «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 – 2021 годы» в части касающейся планируемых к реализации объектов	01.01.2021	31.03.2021	Кочергина Т.А.	Сканкопия утвержденного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры	АРП
1.1.3.2	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	31.03.2021	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
1.1.3.3	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями муниципальных районов/городских округов области	01.01.2021	31.03.2021	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных районов/городских округов области	РРП
1.1.3.4	Проведен конкурсный отбор на определение исполнителя, осуществляющего создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	31.03.2021	01.08.2021	Бровченко И.Н., Гриднев А.Н., Гончаров А.Л., Нестеров Н.В., Глава администрации Ракитянского района	Заключенный контракт на исполнение работ	АРП
1.1.3.5	Введение в эксплуатацию объекта культуры после капитального ремонта/реконструкции/строительства	01.09.2021	20.12.2021	Бровченко И.Н., Гриднев А.Н., Гончаров А.Л., Нестеров Н.В., Глава администрации Ракитянского	Акт ввода	АРП



				района		
1.1.4.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 5 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2022	31.12.2022	Потехин В.Г.	Годовая докладная записка об исполнении регионального проекта на имя заместителя Губернатора Белгородской области О.А. Павлову	РРП
1.1.4.1	Внесены и утверждены изменения в Государственную программу «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 – 2022 годы» в части касающейся планируемых к реализации объектов	01.01.2022	31.03.2022	Кочергина Т.А.	Сканкопия утвержденного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры	АРП
1.1.4.2	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2022	31.03.2022	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	РРП
1.1.4.3	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями муниципальных районов/городских округов области	01.01.2022	31.03.2022	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных районов/городских округов области	РРП
1.1.4.4	Проведен конкурсный отбор на определение исполнителя, осуществляющего создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	01.04.2022	01.08.2022	В период с 2022-2024 гг. участник проекта будет определяться на конкурсной основе, в связи с ежегодным	Заключенный контракт на исполнение работ	АРП

				утверждённым пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального объектов культуры		
1.1.4.5	Введение в эксплуатацию объекта культуры после капитального ремонта/реконструкции/строительства	01.09.2022	20.12.2022	В период с 2022-2024 гг. участник проекта будет определяться на конкурсной основе, в связи с ежегодным утверждённым пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального объектов культуры	Акт ввода	АРП
1.1.5.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 5 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2023	31.12.2023	Потехин В.Г.	Годовая докладная записка об исполнении регионального проекта на имя заместителя Губернатора Белгородской области О.А. Павлову	РРП
1.1.5.1	Внесены и утверждены изменения в Государственную программу «Развитие культуры и искусства	01.01.2023	31.03.2023	Кочергина Т.А.	Сканкопия утвержденного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта	АРП

	Белгородской области на 2014 – 2022 годы» в части касающейся планируемых к реализации объектов				учреждений культуры	
1.1.5.2	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2023	31.03.2023	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	КРП
1.1.5.3	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями муниципальных районов/городских округов области	01.01.2023	31.03.2023	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных районов/городских округов области	РРП
1.1.5.4	Проведен конкурсный отбор на определение исполнителя, осуществляющего создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	01.04.2023	01.08.2023	В период с 2022-2024 гг. участник проекта будет определяться на конкурсной основе, в связи с ежегодным утверждённым пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального объектов культуры	Заключенный контракт на исполнение работ	АРП
1.1.5.5	Введение в эксплуатацию объекта культуры после капитального	01.09.2023	20.12.2023	В период с 2022-2024 гг. участник	Акт ввода	АРП

	ремонта/реконструкции/строительства			проекта будет определяться на конкурсной основе, в связи с ежегодным утверждённым пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального объектов культуры		
1.1.6.	Создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 5 культурно-досуговых учреждения на территориях сельских поселений	01.01.2024	31.12.2024	Потехин В.Г.	Годовая докладная записка об исполнении регионального проекта на имя заместителя Губернатора Белгородской области О.А. Павлову	РРП
1.1.6.1	Внесены и утверждены изменения в Государственную программу «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 – 2022 годы» в части касающейся планируемых к реализации объектов	01.01.2024	31.03.2024	Кочергина Т.А.	Сканкопия утвержденного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений культуры	АРП
1.1.6.2	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2024	31.03.2024	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	КРП
1.1.6.3	Заключены соглашения между Правительством Белгородской	01.01.2024	31.03.2024	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями	РРП

	области и администрациями муниципальных районов/городских округов области				муниципальных районов/городских округов области	
1.1.6.4	Проведен конкурсный отбор на определение исполнителя, осуществляющего создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	01.04.2024	01.08.2024	В период с 2022-2024 гг. участник проекта будет определяться на конкурсной основе, в связи с ежегодным утверждённым пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального объектов культуры	Заключенный контракт на исполнение работ	АРП
1.1.6.5	Введение в эксплуатацию объекта культуры после капитального ремонта/реконструкции/строительства	01.09.2024	20.12.2024	В период с 2022-2024 гг. участник проекта будет определяться на конкурсной основе, в связи с ежегодным утверждённым пообъектным перечнем строительства, реконструкции и капитального	Акт ввода	АРП

				объектов культуры		
1.2.	<p><b>Обеспечить детские музыкальные, художественные, хореографические школы, школы искусств, училища необходимыми инструментами, оборудованием и материалами</b></p> <p><i>(пп «в» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p>	01.01.2019	31.12.2024	Глущенко О.В.	Итоговый отчет	РРП
1.2.1.	<p>Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры</p>	01.01.2019	31.12.2019	Епишина А.А., Шепелев О.Е.	Итоговый отчет по блоку работ	АРП
1.2.1.1	<p>Заклучены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации</p>	01.01.2019	31.03.2019	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	КРП
1.2.1.2	<p>Заклучены соглашения между Правительством Белгородской</p>	01.01.2019	31.03.2019	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями	РРП

	области и администрациями муниципальных районов/городских округов области				муниципальных районов/городских округов области	
1.2.1.3	Проведен конкурсный отбор на определение поставщика товаров и услуг	01.03.2019	01.10.2019	Начальники управлений культуры муниципальных районов/городских округов	Заключенный контракт	АРП
1.2.1.4	Поставка и монтаж объектов МТБ	01.04.2019	20.12.2019	Начальники управлений культуры муниципальных районов/городских округов	Акты приема-передачи	АРП
1.2.2.	Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2021	21.12.2021	Глущенко О.В.	Итоговый отчет	РРП
1.2.2.1	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2021	31.03.2021	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	КРП

1.2.2.2	Заклучены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями муниципальных районов/городских округов области	01.01.2021	31.03.2021	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных районов/городских округов области	РРП
1.2.2.3	Проведен конкурсный отбор на определение поставщика товаров и услуг	01.04.2021	01.10.2021	Начальники управлений культуры муниципальных районов/городских округов	Заклученный контракт	АРП
1.2.2.4	Поставка и монтаж объектов МТБ	01.04.2021	20.12.2021	Начальники управлений культуры муниципальных районов/городских округов	Акты приема-передачи	АРП
1.2.3.	Оснащено 21 образовательное учреждение в сфере культуры (школы искусств и училища) музыкальными инструментами, оборудованием и материалами для творчества в соответствии с современными стандартами профессионального и дополнительного образования в сфере культуры (нарастающим итогом)	01.01.2023	21.12.2023	Глущенко О.В.	Итоговый отчет	КРП
1.2.3.1	Заклучены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством	01.01.2023	31.03.2023	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	КРП



	культуры Российской Федерации					
1.2.3.2	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями муниципальных районов/городских округов области	01.01.2023	31.03.2023	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных районов/городских округов области	РРП
1.2.3.3	Проведен конкурсный отбор на определение поставщика товаров и услуг	01.04.2023	01.10.2023	Начальники управлений культуры муниципальных районов/городских округов	Заключенный контракт	АРП
1.2.3.4	Поставка и монтаж объектов МТБ	01.04.2023	20.12.2023	Начальники управлений культуры муниципальных районов/городских округов	Акты приема-передачи	КРП
<b>1.3.</b>	<b>Обеспечение учреждений культуры передвижными многофункциональными культурными центрами (автоклубами)</b>	<b>01.01.2019</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Потехин В.Г.</b>	<b>Итоговый отчет</b>	КРП
1.3.1.	Приобретено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для муниципальных районов Белгородской области	01.01.2019	31.12.2019	Потехин В.Г., Шепелев О.Е.	Отчет по блоку работ	РРП
1.3.1.1	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством	01.01.2019	31.03.2019	Григорьева И.В.	Соглашения с Министерством культуры Российской Федерации	КРП

	культуры Российской Федерации					
1.3.1.2	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями муниципальных районов/городских округов области	01.01.2019	31.03.2019	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных районов/городских округов области	АРП
1.3.1.3	Проведен конкурсный отбор на определение поставщика товара	01.04.2019	01.10.2019	Сергачев С.В., Бикетов С.И., Гриднев А.Н., Канищев С.М., Жданов В.Н.	Заключенный контракт на поставку товара	АРП
1.3.1.4	Специализированный транспорт передан в собственность муниципального образования	01.04.2019	20.12.2019	Начальники управлений культуры районов	Акт приема-передачи	АРП
1.3.2.	Приобретено 5 передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для муниципальных районов Белгородской области	01.01.2020	31.12.2020	Потехин В.Г., Шепелев О.Е.	Отчет по блоку работ	КРП
1.3.2.1	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации	01.01.2020	31.03.2020	Григорьева И.В.	Соглашения с министерством культуры Российской Федерации	КРП
1.3.2.2	Заключены соглашения между Правительством Белгородской области и администрациями	01.02.2020	31.03.2020	Григорьева И.В.	Соглашения с администрациями муниципальных	РРП

	муниципальных районом/городских округов области				районом/городских округов области	
1.3.2.3	Проведен конкурсный отбор на определение исполнителя, осуществляющего создание (реконструкцию) культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений	01.03.2020	01.10.2020	Попков А.Т., Гончаров А.Л., Бурба В.Н., Глава администрации Ракитянского района, Круглякова Т.П.	Заключенный контракт на исполнение работ	АРП
1.3.2.4	Специализированный транспорт передан в собственность муниципального образования	01.04.2020	20.12.2020	Начальники управлений культуры районов	Акт приема-передачи	АРП
1.4.	<b>Создано 6 модельных муниципальных библиотек</b>	01.01.2019	31.12.2024	Козлова Н.В.	Информационный отчет, фотоотчет	РРП
1.4.1.	Создана 1 модельная библиотека в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Кононова Е.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
1.4.1.1	Проведение отбора среди муниципалитетов на участие в проекте в 2019 году	01.01.2019	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Рожкова Н.П.	Решение совета директоров государственных библиотек	АРП
1.4.1.2	Формирование и направление заявки в Минкультуры России на участие в проекте в 2019 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Бражникова С.А.	Подписанная заявка	АРП
1.4.1.3	Обеспечение реализации проекта в 2019 году в соответствии с поданной заявкой и установленными требованиями	В соответствии с условиями конкурсного отбора	31.12.2019	Начальник управления культуры муниципального района/городского округа	Информационный отчет, фотоотчет	АРП

1.4.2	Создана 1 модельная библиотека в 2020 году	01.01.2029	31.12.2020	Кононова Е.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
1.4.2.1	Проведение отбора среди муниципалитетов на участие в проекте в 2020 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Рожкова Н.П.	Решение совета директоров государственных библиотек	АРП
1.4.2.2	Формирование и направление заявки в Минкультуры России на участие в проекте в 2020 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Бражникова С.А.	Подписанная заявка	АРП
1.4.2.3	Обеспечение реализации проекта в 2020 году в соответствии с поданной заявкой и установленными требованиями	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Начальник управления культуры муниципального района/городского округа	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
1.4.3	Создана 1 модельная библиотека в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Кононова Е.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
1.4.3.1	Проведение отбора среди муниципалитетов на участие в проекте в 2021 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Рожкова Н.П.	Решение совета директоров государственных библиотек	АРП
1.4.3.2	Формирование и направление заявки в Минкультуры России на участие в проекте в 2021 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Бражникова С.А.	Подписанная заявка	АРП
1.4.3.3	Обеспечение реализации проекта в 2021 году в соответствии с поданной заявкой и установленными требованиями	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Начальник управления культуры муниципального района/городского округа	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
1.4.4	Создана 1 модельная	01.01.2022	31.12.2022	Кононова Е.А.	Информационный отчет,	АРП

	библиотека в 2022 году				фотоотчет	
1.4.4.1	Проведение отбора среди муниципалитетов на участие в проекте в 2022 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Рожкова Н.П.	Решение совета директоров государственных библиотек	АРП
1.4.4.2	Формирование и направление заявки в Минкультуры России на участие в проекте в 2022 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Бражникова С.А.	Подписанная заявка	АРП
1.4.4.3	Обеспечение реализации проекта в 2022 году в соответствии с поданной заявкой и установленными требованиями	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Начальник управления культуры муниципального района/городского округа	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
1.4.5	Создана 1 модельная библиотека в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Кононова Е.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
1.4.5.1	Проведение отбора среди муниципалитетов на участие в проекте в 2023 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Рожкова Н.П.	Решение совета директоров государственных библиотек	АРП
1.4.5.2	Формирование и направление заявки в Минкультуры России на участие в проекте в 2023 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Бражникова С.А.	Подписанная заявка	АРП
1.4.5.3	Обеспечение реализации проекта в 2023 году в соответствии с поданной заявкой и установленными требованиями	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Начальник управления культуры муниципального района/городского округа	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
1.4.6	Создана 1 модельная библиотека в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Кононова Е.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП

1.4.6.1	Проведение отбора среди муниципалитетов на участие в проекте в 2024 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Рожкова Н.П.	Решение совета директоров государственных библиотек	АРП
1.4.6.2	Формирование и направление заявки в Минкультуры России на участие в проекте в 2024 году	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Бражникова С.А.	Подписанная заявка	АРП
1.4.6.3	Обеспечение реализации проекта в 2024 году в соответствии с поданной заявкой и установленными требованиями	В соответствии с условиями конкурсного отбора	В соответствии с условиями конкурсного отбора	Начальник управления культуры муниципального района/городского округа	Информационный отчет, фотоотчет	АРП

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта  
«Культурная среда»

## 1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Численность обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе образовательных организаций общего образования, среднего и высшего профессионального образования, млн. человек накопительным итогом							
1	$B_{m2017} + K_{ДУс2017} + T_{Д2017} + Ц_{КР2017} =$ расчет базового показателя за 2017 год	12	Годовой отчет	Управление культуры Белгородской области	по Белгородской области	Годовая	Базовое значение показателя сформировано на основании совокупных данных за 2017 год по количеству учреждений культуры, построенных, реконструированных и отремонтированных в 2017 году.
Количество учреждений культуры, получивших современное оборудование, единиц							
2	$Д_{ШИиУ2017} + К_{З2017} + А_{К2017} + B_{m2017} =$ расчет базового показателя за 2017 год	0	Годовой отчет	Управление культуры Белгородской области	по Белгородской области	Годовая	Базовое значение показателя «Количество

	$  \begin{aligned}  & (\text{ДШИиУ}_{2017} + \text{КЗ}_{2017} + \text{АК}_{2017} \\  & + \text{БМ}_{2017}) + (\Delta\text{ДШИиУ}_{2019} + \\  & \Delta\text{КЗ}_{2019} + \Delta\text{АК}_{2019} + \Delta\text{БМ}_{2019}) \\  & = \text{расчет показателя} \\  & \text{за 2019 год*}  \end{aligned}  $						<p>учреждений культуры, получивших современное оборудование» сформировано на основании совокупных данных по количеству учреждений культуры (детские школы искусств, училища, кинозалы, модельные библиотеки, учреждения культуры, получившие специализированный автотранспорт)</p>
--	--	--	--	--	--	--	--