УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора Белгородской области

_____ /Павлова О.А./
(подпись)

М.П.

«___» _____ 20___ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Белгородской области

_____ /Савченко Е.С./
(подпись)

М.П.

«___» _____ 20___ г.

П А С П О Р Т

регионального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта «Цифровая культура»	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор федерального проекта	Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель федерального проекта	Курганский Константин Сергеевич, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области		

П А С П О Р Т

регионального проекта
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры»
«Цифровая культура»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта «Цифровая культура»	«Цифровая культура»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор федерального проекта	Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель федерального проекта	Курганский Константин Сергеевич, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области		
Администратор федерального проекта	Балабанова Марина Сергеевна, начальник группы по развитию цифровой культуры при управлении культуры области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 – 2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры в 5 раз за счет создания 6 виртуальных концертных залов, 60 выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности и 210 онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ»										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) *(нарастающим итогом)*	основной	22	2017	24	25	26	27	28	29
2.	Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (*нарастающим итогом)*	основной	0	2017	10	20	30	40	50	60
3.	Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)	дополнительный	0	2017	20	20	30	40	50	50

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	**Создать виртуальные концертные залы не менее чем в 6 городах Белгородской области** ***(пп «е» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***	
1.1	Создан 1 виртуальный концертный зал	Создание 6 виртуальных концертных залов различной

1.2	Создано 2 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	вместимости в учреждениях культуры и образования, расположенных на территории Белгородской области, будет способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей Белгородской области независимо от их места проживания, физических возможностей и социального статуса, а также позволит значительно улучшить условия для развития личности, воспитания художественного вкуса, приобщения подрастающего поколения к новой форме познания культуры и искусства.
1.3	Создано 3 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	
1.4	Создано 4 виртуальных концертных зала (нарастающим итогом)	
1.5	Создано 5 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	
1.6	Создано 6 виртуальных концертных залов (нарастающим итогом)	
2.	**Обеспечить ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере** ***(пп «ж» пункта 1 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)***	
Создание системы мониторинга востребованности информационных ресурсов		
2.1	Разработана и внедрена платформа, обеспечивающая увеличение количества обращений к цифровым ресурсам	Платформа будет создана с целью информирования и сбора базы данных пользователей. В базе будет размещаться подробная информация о виртуальных концертных залах, действующих на территории Белгородской области (время работы, расписание сеансов, информация об артистах и коллективах и т.д.) с возможностью регистрации на события, информация об онлайн-трансляциях региональных и муниципальных учреждений культуры с возможностью интеграции с популярными федеральными ресурсами (портал «Культура.РФ», социальная сеть «Одноклассники» и т. д.).
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»		
2.2	Организовано 20 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»	С 2019 по 2024 гг. организовано 210 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ».
2.3	Организовано 40 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
2.4	Организовано 70 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	

2.5	Организовано 110 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
2.6	Организовано 160 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
2.7	Организовано 210 онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (нарастающим итогом)	
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам		
2.9	Создано 10 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности	С 2019 по 2024 гг. создано 60 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности. Музеи и выставочные пространства получат возможность взаимодействовать со своими посетителями и рассказывать об объектах культурного наследия в формате дополненной реальности. Жители Белгородской области получат возможность современного формата взаимодействия с музейными предметами, что будет способствовать росту популярности музеев, в том числе среди детей.
2.10	Создано 20 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.11	Создано 30 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.12	Создано 40 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.13	Создано 50 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
2.14	Создано 60 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение	

	информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности (нарастающим итогом)	
Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки		
2.15	Оцифровано 200 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников	Оцифровка не менее 1200 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников, и направление в Национальную электронную библиотеку.
2.16	Оцифровано 400 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.17	Оцифровано 600 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.18	Оцифровано 800 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.19	Оцифровано 1 000 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников (нарастающим итогом)	
2.20	Оцифровано 1 200 документов редкого фонда, в том числе книжных памятников (нарастающим итогом)	

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

	Наименование результата и источники финансирования	**Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)**						Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	

1.1.	**Проведение онлайн-трансляций знаковых мероприятий отрасли культуры и создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности**	**7,365**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**0,90**	**11,865**
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	7,365	0,90	0,90	0,90	0,90	0,90	11,865
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	**Создание виртуальных концертных залов**	**0,221**	**0,221**	**0,221**	**0,040**	**0,040**	**0,010**	**0,753**
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	0,221	0,221	0,221	0,040	0,040	0,010	0,753
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	**Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку (НЭБ)**	**2,59**	**0,70**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**0,20**	**4,09**
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	2,59	0,70	0,20	0,20	0,20	0,20	4,09
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	**Мероприятия по развитию цифровой культуры в Белгородской области**	**30,00**[1]	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30,00**

[1] На реализацию проектов: «Безналичные продажи в культуре», «Комплексные культурные предложения», «Формирование базы данных лояльной аудитории», «Современные технологии в культуре». Проекты актуальны для развития цифровизации в сфере культуры на территории Белгородской области. В настоящее время разрабатываются планы мероприятий, на основании которых основные блоки работ войдут в план мероприятий регионального проекта при корректировке паспорта в 2019 году.

	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ИТОГ ПО ПРОЕКТУ № 3:	**40,176**	**1,821**	**1,321**	**1,140**	**1,140**	**1,110**	**46,708**
	федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации	40,176	1,821	1,321	1,140	1,140	1,110	46,708
	из них межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований Белгородской области	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Курганский К.С.	Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	Павлова О.А., заместитель Губернатора Белгородской области	30
2.	Администратор региональной составляющей федерального проекта	Балабанова М.С.	Начальник группы по развитию цифровой культуры при управлении культуры области	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4.	Ответственный за достижение результатов	Козлова Н.В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	2
5.	Ответственный за достижение результатов	Глущенко О.В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результатов	Балабанова М.С.	Начальник группы по развитию цифровой культуры	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	6
	Ответственный за достижение результатов	Крайнюкова Т.И.	Консультант отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	Козлова Н.В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результатов	Кононова Е.А.	Консультант отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	Козлова Н.В., заместитель начальника управления - начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	2
	Ответственный за достижение результатов	Епишина А.А.	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	Глущенко О.В., заместитель начальника управления - начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	2
	Ответственный за достижение результатов	Сайкова Ю.А.	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	Глущенко О.В., заместитель начальника управления - начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	6
Создание виртуальных концертных залов					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результатов	Глущенко О.В.	Заместитель начальника управления - начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	3
	Участник регионального проекта	Епишина А.А.	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	Глущенко О.В., заместитель начальника управления - начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	2
Разработка и внедрение платформы, обеспечивающей увеличение количества обращений к цифровым ресурсам					
	Ответственный за достижение результатов	Балабанова М.С.	Начальник группы по развитию цифровой культуры	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	20
Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»					

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результатов	Рожкова Н.П.	Директор ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	2
	Участник регионального проекта	Сороколетова Н.В.	Заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Рожкова Н.П., директор ГБУК " Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	3
	Участник регионального проекта	Бочарникова Е.С.	Заместитель директора по библиотечной работе ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Рожкова Н.П., директор ГБУК " Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	4
	Участник регионального проекта	Сотницкая Т.В.	Заведующая отделом автоматизации библиотечных процессов ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Рожкова Н.П., директор ГБУК " Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	3
	Ответственный за достижение результатов	Дугинов А.А.	Директор ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Исмаилова Д.Ю.	Методист ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества»	Дугинов А.А., директор ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества"	12
	Участник регионального проекта	Шапошников М.В.	Заместитель директора по инновационно-проектной и аналитической деятельности ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества»	Дугинов А.А., директор ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества"	6
	Ответственный за достижение результатов	Боруха С.Ю.	Директор ГБУК "Белгородская государственная филармония"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	3
	Участник регионального проекта	Шапошникова Ю.М.	Заместитель директора ГБУК «Белгородская государственная филармония» по развитию	Боруха С.Ю., директор ГБУК "Белгородская государственная филармония"	6
	Участник регионального проекта	Петрякова А.А.	Специалист отдела по связям с общественностью ГБУК «Белгородская государственная филармония»	Боруха С.Ю., директор ГБУК "Белгородская государственная филармония"	12

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Ответственный за достижение результатов	Романенко В.В.	Директор ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	8
	Участник регионального проекта	Овчаренко В.И.	Заведующая отделом автоматизации и развития музея ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»	Романенко В.В., директор ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	18
	Участник регионального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель директора ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» по научной работе	Романенко В.В., директор ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	12
	Ответственный за достижение результатов	Спиридонова Е.В.	Директор ГБУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Ильина А.Ю.	Младший научный сотрудник отдела научно-методического и информационного обеспечения ГБУК «Музей народной культуры»	Спиридонова Е.В., директор ГБУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	18
	Участник регионального проекта	Владыкова Е.В.	Заведующая отделом научно-методического и информационного обеспечения ГБУК «Музей народной культуры»	Спиридонова Е.В., директор ГБУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	2
	Ответственный за достижение результатов	Кугина М.Б.	Директор ГБУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	8
	Участник регионального проекта	Зеленский Е.В.	Заместитель директора ГБУК «Историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»» по развитию и информационным технологиям	Кугина М.Б., директор ГБУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»"	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Писаренко Н.Н.	Научный сотрудник ГБУК «Историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»»	Кугина М.Б., директор ГБУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»"	3
	Ответственный за достижение результатов	Лукьянова Т.А.	Директор ГБУК "Белгородский государственный художественный музей"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	8
	Участник регионального проекта	Абрамова Е.М.	Заместитель директора по культурно-образовательной деятельности ГБУК «Государственный художественный музей»	Лукьянова Т.А., директор ГБУК "Белгородский государственный художественный музей"	7
	Ответственный за достижение результатов	Климова И.А.	Директор ГБУК "Белгородский государственный литературный музей"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Щукина М.В.	Младший научный сотрудник просветительного отдела ГБУК «Белгородский государственный литературный музей»	Климова И.А., директор ГБУК "Белгородский государственный литературный музей"	6
	Ответственный за достижение результатов	Слободчук В.И.	Художественный руководитель ОГАУК "Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	3
	Участник регионального проекта	Почернина Н.В.	Начальник отдела по связям с общественностью ОГАУК "Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина"	Слободчук В.И., художественный руководитель ОГАУК "Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина"	5
	Ответственный за достижение результатов	Репина Н.М.	Художественный руководитель ГБУК "Белгородский государственный театр кукол"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	6

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Чайка Н.Л.	Заместитель художественного руководителя ГБУК "Белгородский государственный театр кукол"	Репина Н.М., художественный руководитель ГБУК "Белгородский государственный театр кукол"	4
	Участник регионального проекта	Ткаченко Е.И.	Начальник отдела маркетинга ГБУК "Белгородский государственный театр кукол"	Репина Н.М., художественный руководитель ГБУК "Белгородский государственный театр кукол"	5
	Ответственный за достижение результатов	Петрова Т.В.	Директор ГКУК "Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	2
	Участник регионального проекта	Котягина Е.Е.	Заведующая отделом обслуживания «Подросток» ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»	Петрова Т.В., директор ГКУК "Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова"	3
	Участник регионального проекта	Кузнецова М.К.	Заместитель директора по библиотечной работе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»	Петрова Т.В., директор ГКУК "Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова"	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности					
	Ответственный за достижение результатов	Романенко В.В.	Директор ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	8
	Участник регионального проекта	Овчаренко В.И.	Заведующая отделом автоматизации и развития музея ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»	Романенко В.В., директор ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	18
	Участник регионального проекта	Васильева Т.В.	Заместитель директора ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей» по научной работе	Романенко В.В., директор ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	12
	Ответственный за достижение результатов	Спиридонова Е.В.	Директор ГБУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Ильина А.Ю.	Младший научный сотрудник отдела научно-методического и информационного обеспечения ГБУК «Музей народной культуры»	Спиридонова Е.В., директор ГБУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	18
	Участник регионального проекта	Воронкова А.Ю.	Научный сотрудник отдела научно-методического и информационного обеспечения ГБУК «Музей народной культуры»	Спиридонова Е.В., директор ГБУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	6
	Ответственный за достижение результатов	Кугина М.Б.	Директор ГБУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	8
	Участник регионального проекта	Зеленский Е.В.	Заместитель директора ГБУК «Историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»» по развитию и информационным технологиям	Кугина М.Б., Директор ГБУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»"	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Писаренко Н.Н.	Научный сотрудник ГБУК «Историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»»	Кугина М.Б., Директор ГБУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»"	5
	Ответственный за достижение результатов	Лукьянова Т.А.	Директор ГБУК "Белгородский государственный художественный музей"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	8
	Участник регионального проекта	Половина Г.А.	Заведующая научно-экспозиционным отделом ГБУК «Государственный художественный музей»	Лукьянова Т.А., директор ГБУК "Белгородский государственный художественный музей"	7
	Ответственный за достижение результатов	Климова И.А.	Директор ГБУК "Белгородский государственный литературный музей"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Щукина М.В.	Младший научный сотрудник просветительного отдела ГБУК «Белгородский государственный литературный музей»	Климова И.А., директор ГБУК "Белгородский государственный литературный музей"	5
Оцифровка документов редкого фонда, в том числе книжных памятников, и направление в Национальную электронную библиотеку					
	Ответственный за достижение результатов	Рожкова Н.П.	Директор ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Курганский К.С., заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	2
	Участник регионального проекта	Сороколетова Н.В.	Заместитель директора по автоматизации библиотечных процессов ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Рожкова Н.П., директор ГБУК " Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	3
	Участник регионального проекта	Сотницкая Т.В.	Заведующая отделом автоматизации библиотечных процессов ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	Рожкова Н.П., директор ГБУК " Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Цифровая культура»

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		Начало	Окончание			
Создание виртуальных концертных залов						
1.	**Созданы 6 виртуальных концертных залов в Белгородской области**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**Глущенко О.В.**	**Аналитический отчет. Фотоотчет**	**КРП**
1.1.	Открытие концертного зала в 2019 году	01.01.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Фотоотчет	АРП
1.2.	Формирование и направление заявки в Минкультуры России на предоставление гранта из средств федерального бюджета на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов на 2020 год	01.09.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Подписанная заявка	АРП
1.3.	Открытие концертного зала в 2020 году	01.01.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Фотоотчет	АРП
1.4.	Формирование и направление заявки в Минкультуры России на предоставление гранта из средств федерального бюджета на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов на 2021 год	01.09.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Подписанная заявка	АРП
1.5.	Открытие концертного зала в	01.01.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Фотоотчет	АРП

	2021 году					
		01.09.2019	30.11.2019			АРП
1.6.	Формирование и направление сметы в Минкультуры России сметы на предоставление субсидий из Федерального бюджета на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов на 2022 год	01.01.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Подписанная заявка	АРП
1.7.	Открытие концертного зала в 2022 году	01.01.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Фотоотчет	АРП
1.8.	Формирование и направление сметы в Минкультуры России сметы на предоставление субсидий из Федерального бюджета на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов на 2023 год	01.09.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Подписанная заявка	АРП
1.9.	Открытие концертного зала в 2023 году	01.01.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Фотоотчет	АРП
1.10.	Формирование и направление сметы в Минкультуры России сметы на предоставление субсидий из Федерального бюджета на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов на 2024 год	01.09.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Подписанная заявка	
1.11.	Открытие концертного зала в 2024 году	01.01.2019	30.11.2019	Епишина А.А.	Фотоотчет	АРП

Внедрение цифровых технологий сфере культуры Белгородской области						
2.	**Разработка и внедрение портала для агрегации онлайн - трансляций, гидов дополненной реальности и других цифровых продуктов учреждений культуры Белгородской области (далее - Портал)**	**01.01.2019**	**31.12.2024**	**Балабанова М.С.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
2.1.	Создание и утверждение технического задания на разработку Портала	01.01.2019	31.01.2019	Исполнитель[2]	Скан утвержденного технического задания	АРП
2.2.	Разработка портала (программирование и верстка)	15.01.2019	15.03.2019	Исполнитель	Скриншоты	АРП
2.3.	Обеспечение работоспособности портала	01.01.2019	31.12.2019	Исполнитель	Информационно-аналитический отчет со скриншотами	АРП
2.4.	Обеспечение работы службы технической поддержки для пользователей портала	15.03.2019	31.12.2024	Исполнитель	Аналитический отчет о работе службы технической поддержки	АРП
2.5.	Аренда необходимой инфраструктуры серверов в 2019 году	01.01.2019	31.12.2019	Исполнитель	Скан договора аренды	АРП
2.6.	Аренда необходимой инфраструктуры серверов в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Исполнитель	Скан договора аренды	АРП
2.7.	Аренда необходимой инфраструктуры серверов в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Исполнитель	Скан договора аренды	АРП
2.8.	Аренда необходимой инфраструктуры серверов в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Исполнитель	Скан договора аренды	АРП
2.9.	Аренда необходимой	01.01.2023	31.12.2023	Исполнитель	Скан договора аренды	АРП

[2] Исполнитель будет известен по результатам торгов (далее по документу по тому же принципу).

	инфраструктуры серверов в 2023 году					
2.10.	Аренда необходимой инфраструктуры серверов в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Исполнитель	Скан договора аренды	АРП
3	**Обеспечение технической базы для проведения онлайн-трансляций в 11 государственных учреждениях культуры области**	**01.01.2019**	**30.04.2019**	**Балабанова М.С.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
3.1.	Определены минимальные требования к оборудованию (комплекту) для проведения онлайн-трансляций	01.01.2019	15.01.2019	Балабанова М.С.	Информационно-аналитический отчет	АРП
3.2.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородская государственная филармония"	01.02.2019	30.04.2019	Боруха С.Ю.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.3.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородская государственная универсальная научная библиотека"	01.02.2019	30.04.2019	Рожкова Н.П.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.4.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества"	01.02.2019	30.04.2019	Дугинов А.А.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.5.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-	01.02.2019	30.04.2019	Романенко В.В.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП

	трансляций в ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"					
3.6.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	01.02.2019	30.04.2019	Спиридонова Е.В.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.7.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»"	01.02.2019	30.04.2019	Кугина М.Б.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.8.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородский государственный художественный музей"	01.02.2019	30.04.2019	Лукьянова Т.А.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.9.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородский государственный литературный музей"	01.02.2019	30.04.2019	Климова И.А.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.10.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородский	01.02.2019	30.04.2019	Лукьянова Т.А.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП

	государственный художественный музей"					
3.11.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ОГАУК "Белгородский государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина"	01.02.2019	30.04.2019	Слободчук В.А.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.12.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГБУК "Белгородский государственный театр кукол"	01.02.2019	30.04.2019	Репина Н.М.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
3.13.	Приобретено оборудование для проведения онлайн-трансляций в ГКУК "Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова"	01.02.2019	30.04.2019	Климова И.А.	Отчет о приобретенном оборудовании	АРП
4	**Обучение сотрудников учреждений культуры области**	**01.04.2019**	**31.12.2019**	**Балабанова М.С.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
4.1.	**Обучение сотрудников учреждений культуры по созданию онлайн-трансляций сотрудников 11 государственных учреждений культуры Белгородской области.**	**01.04.2019**	**30.04.2019**	**Исполнитель**	**Информационно-аналитический отчет**	АРП
4.1.1.	Подготовка материалов к проведению обучающего семинара	01.04.2019	08.04.2019	Исполнитель	Скан документа	АРП
4.1.2.	Проведение обучающего	08.04.2019	22.04.2019	Исполнитель	Фотоотчет	АРП

	семинара					
4.1.3.	Тестирование сотрудников по результатам обучения	22.04.2019	25.04.2019	Исполнитель	Скан анкеты тестирования	АРП
4.2.	**Обучение сотрудников учреждений культуры по созданию цифровых гидов в формате дополненной реальности**	**01.04.2019**	**30.04.2019**	**Исполнитель**	**Информационно-аналитический отчет**	АРП
4.2.1.	Составление списка государственных и муниципальных учреждений культуры Белгородской области для участия в вебинаре	01.04.2019	05.04.2019	Исполнитель	Список учреждений культуры	АРП
4.2.2.	Подготовка материалов к проведению обучающего вебинара	01.04.2019	05.04.2019	Исполнитель	Скан документа	АРП
4.2.3.	Создание тематического вебинара на специальном Интернет-ресурсе	05.04.2019	09.04.2019	Исполнитель	Интернет-ссылка	АРП
4.2.4.	Проведение обучающего вебинара	09.04.2019	11.04.2019	Исполнитель	Скриншоты вебинара	АРП
4.2.5.	Тестирование сотрудников по результатам обучения	09.04.2019	11.04.2019	Исполнитель	Скан анкеты тестирования	АРП
4.3.	**Обучение сотрудников учреждений культуры по работе с базой данных пользователей в формате Big Data сотрудников**	**01.04.2019**	**30.04.2019**	**Исполнитель**	**Информационно-аналитический отчет**	АРП
4.3.1.	Составление списка государственных и муниципальных учреждений культуры Белгородской области для участия в	01.04.2019	05.04.2019	Исполнитель	Список учреждений культуры	АРП

	вебинаре					
4.3.2.	Подготовка материалов к проведению обучающего вебинара	01.04.2019	05.04.2019	Исполнитель	Скан документа	АРП
4.3.3.	Создание тематического вебинара на специальном Интернет-ресурсе	05.04.2019	09.04.2019	Исполнитель	Интернет-ссылка	АРП
4.3.4.	Проведение обучающего вебинара	09.04.2019	11.04.2019	Исполнитель	Скриншоты вебинара	АРП
4.3.5.	Тестирование сотрудников по результатам обучения	09.04.2019	11.04.2019	Исполнитель	Скан анкеты тестирования	АРП
5.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Балабанова М.С.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
5.1.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 2-х государственных театрах Белгородской области и Белгородской государственной филармонии**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Епишина А.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
5.1.1.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородская государственная филармония»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Боруха С.Ю.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.1.1.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-	01.05.2019	31.12.2019	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

	ресурсах в 2019 году					
5.1.1.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Шапошникова Ю.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Шапошникова Ю.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Шапошникова Ю.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

5.1.1.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Шапошникова Ю.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Шапошникова Ю.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Петрякова А.А.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.1.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Шапошникова Ю.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ОГАУК «Белгородский**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Слободчук В.И.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**

	государственный академический драматический театр имени М.С. Щепкина»					
5.1.2.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Почернина Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Почернина Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

5.1.2.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Почернина Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Почернина Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Почернина Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Почернина Н.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.2.1	Организация и размещение 5-и	01.01.2024	31.12.2024	Почернина Н.В.	Интернет-ссылка	АРП

8.	онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года					
5.1.3.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Репина Н.М.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РПП**
5.1.3.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Чайка Н.Л.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Чайка Н.Л.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-	01.01.2021	31.12.2021	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

	ресурсах в 2021 году					
5.1.3.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Чайка Н.Л.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Чайка Н.Л.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Чайка Н.Л.	Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

5.1.3.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Ткаченко Е.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.1.3.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Чайка Н.Л.	Интернет-ссылка	АРП
5.2.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Крайнюкова Т.И.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
5.2.1.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 2019 году**	**01.05.2019**	**31.12.2019**	**Дугинов А.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.2.1.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах	01.05.2019	31.12.2019	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.1.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале	01.05.2019	31.12.2019	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.1.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.05.2019	31.12.2019	Шапошников М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.2.2.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 2020 году**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**Дугинов А.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**

5.2.2.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах	01.01.2020	31.12.2020	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.2.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале	01.01.2020	31.12.2020	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.2.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2020	31.12.2020	Шапошников М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.2.3.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 2021 году**	**01.01.2021**	**31.12.2021**	**Дугинов А.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.2.3.1	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах	01.01.2021	31.12.2021	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.3.2.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале	01.01.2021	31.12.2021	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.3.3.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2021	31.12.2021	Шапошников М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.2.4.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 2022 году**	**01.01.2022**	**31.12.2022**	**Дугинов А.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.2.4.1.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах	01.01.2022	31.12.2022	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

5.2.4.2.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале	01.01.2022	31.12.2022	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.4.3.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ»	01.01.2022	31.12.2022	Шапошников М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.2.5.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 2023 году**	**01.01.2023**	**31.12.2023**	**Дугинов А.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.2.5.1.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.5.2.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.5.3.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Шапошников М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.2.6.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 2024 году**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**Дугинов А.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	РРП
5.2.6.1.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.2.6.2.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024	01.01.2024	31.12.2024	Исмаилова Д.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

	году					
5.2.6.3.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Шапошников М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 5 государственных музеях Белгородской области**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Сайкова Ю.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
5.3.1	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородский государственный музей народной культуры»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Спиридонова Е.В.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.3.1.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Владыкова Е.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на	01.01.2020	31.12.2020	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

	разработанном Портале в 2020 году					
5.3.1.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Владыкова Е.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Владыкова Е.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Владыкова Е.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023	01.01.2023	31.12.2023	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

	году					
5.3.1.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Владыкова Е.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Ильина А.Ю.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.1.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Владыкова Е.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородский государственный литературный музей»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Климова И.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.3.2.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Щукина М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.4	Размещение анонса 2-х	01.01.2020	31.12.2020	Щукина М.В.	Скриншот страницы.	АРП

.	онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году				Интернет-ссылка	
5.3.2.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Щукина М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Щукина М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Щукина М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на	01.01.2023	31.12.2023	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

	официальных Интернет-ресурсах в 2023 году					
5.3.2.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Щукина М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Щукина М.В.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.2.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Щукина М.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Кугина М.Б.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.3.3.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.2	Размещение анонса 2-х	01.05.2019	31.12.2019	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы.	АРП

.	онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году				Интернет-ссылка	
5.3.3.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Зеленский В.Е.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Зеленский В.Е.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Зеленский В.Е.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на	01.01.2022	31.12.2022	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

	разработанном Портале в 2022 году					
5.3.3.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Зеленский В.Е.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Зеленский В.Е.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Писаренко Н.Н.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.3.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Зеленский В.Е.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородский государственный историко-краеведческий музей»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Романенко В.В.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РПП**

5.3.4.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Васильева Т.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Васильева Т.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Васильева Т.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.1	Размещение анонса 4-х	01.01.2022	31.12.2022	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы.	АРП

0.	онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году				Интернет-ссылка	
5.3.4.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Васильева Т.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Васильева Т.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Овчаренко В.И.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.4.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Васильева Т.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий,**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Лукьянова Т.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**

	размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»					
5.3.5.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Абрамова Е.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Абрамова Е.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021	01.01.2021	31.12.2021	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

	году					
5.3.5.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Абрамова Е.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Абрамова Е.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Абрамова Е.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.3.5.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Абрамова Е.М.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

5.3.5.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Абрамова Е.М.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» в 2-х государственных библиотеках Белгородской области**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Кононова Е.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
5.4.1.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Рожкова Н.П.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
5.4.1.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.05.2019	31.12.2019	Сороколетова Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП

5.4.1.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Сороколетова Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Сороколетова Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Сороколетова Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.1	Размещение анонса 5-и	01.01.2023	31.12.2023	Бочарникова	Скриншот страницы.	АРП

4.	онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году			Е.С.	Интернет-ссылка	
5.4.1.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Сороколетова Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Бочарникова Е.С.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.1.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Сороколетова Н.В.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.	**Организация онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» на базе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова»**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Петрова Т.В.**	**Информационно-аналитический отчет**	**ККП**
5.4.2.1.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.2.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2019 году	01.05.2019	31.12.2019	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.3.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале	01.05.2019	31.12.2019	Кузнецова М.К.	Интернет-ссылка	АРП

	«Культура.РФ» в 2019 года					
5.4.2.4.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.5.	Размещение анонса 2-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2020 году	01.01.2020	31.12.2020	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.6.	Организация и размещение 2-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2019 года	01.01.2020	31.12.2020	Кузнецова М.К.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.7.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.8.	Размещение анонса 3-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2021 году	01.01.2021	31.12.2021	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.9.	Организация и размещение 3-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2021 года	01.01.2021	31.12.2021	Кузнецова М.К.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.10.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.11.	Размещение анонса 4-х онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2022 году	01.01.2022	31.12.2022	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.12.	Организация и размещение 4-х онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2022 года	01.01.2022	31.12.2022	Кузнецова М.К.	Интернет-ссылка	АРП

5.4.2.13.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.14.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2023 году	01.01.2023	31.12.2023	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.15.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2023 года	01.01.2023	31.12.2023	Кузнецова М.К.	Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.16.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляций на официальных Интернет-ресурсах в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.17.	Размещение анонса 5-и онлайн- трансляции на разработанном Портале в 2024 году	01.01.2024	31.12.2024	Котягина Е.Е.	Скриншот страницы. Интернет-ссылка	АРП
5.4.2.18.	Организация и размещение 5-и онлайн-трансляций на портале «Культура.РФ» в 2024 года	01.01.2024	31.12.2024	Кузнецова М.К.	Интернет-ссылка	АРП
6	**Создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности**	**01.05.2019**	**31.12.2024**	**Балабанова М.С.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
6.1.	**Создано 10 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности в 2019 году**	**01.05.2019**	**31.12.2019**	**Сайкова Ю.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
6.1.1	Создано 2 мультимедиа-гида	01.05.2019	31.12.2019	Спиридонова	Информационно-аналитический отчет	РРП

	по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный музей народной культуры"			Е.В.		
6.1.1.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Ильина А.Ю.	Список с пояснениями	АРП
6.1.1.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Воронкова А.Ю.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.1.2.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный литературный музей"	01.05.2019	31.12.2019	Климова И.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.1.2.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Щукина М.В.	Список с пояснениями	АРП
6.1.2.2	Размещение в приложении дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Щукина М.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.1.3.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление"	01.05.2019	31.12.2019	Кугина М.Б.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.1.3.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Писаренко Н.Н.	Список с пояснениями	АРП
6.1.3.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Писаренко Н.Н.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП

6.1.4.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	01.05.2019	31.12.2019	Романенко В.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.1.4.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Васильева Т.В.	Список с пояснениями	АРП
6.1.4.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Овчаренко В.И.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.1.5.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный художественный музей"	01.05.2019	31.12.2019	Лукьянова Т.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.1.5.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Половина Г.А.	Список с пояснениями	АРП
6.1.5.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.05.2019	31.12.2019	Половина Г.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.2.	**Создано 10 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности в 2020 году**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**Сайкова Ю.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	КРП
6.2.1	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	01.01.2020	31.12.2020	Спиридонова Е.В.	Информационно-аналитический отчет	РРП

6.2.1.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Ильина А.Ю.	Список с пояснениями	АРП
6.2.1.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Воронкова А.Ю.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.2.2.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный литературный музей"	01.01.2020	31.12.2020	Климова И.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.2.2.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Щукина М.В.	Список с пояснениями	АРП
6.2.2.2	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Щукина М.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.2.3.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление"	01.01.2020	31.12.2020	Кугина М.Б.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.2.3.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Писаренко Н.Н.	Список с пояснениями	АРП
6.2.3.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Писаренко Н.Н.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.2.4.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-	01.01.2020	31.12.2020	Романенко В.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП

	краеведческий музей"					
6.2.4.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Васильева Т.В.	Список с пояснениями	АРП
6.2.4.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Овчаренко В.И.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.2.5.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный художественный музей"	01.01.2020	31.12.2020	Лукьянова Т.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.2.5.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Половина Г.А.	Список с пояснениями	АРП
6.2.5.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2020	31.12.2020	Половина Г.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.3.	**Создано 10 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности в 2021 году**	**01.01.2021**	**31.12.2021**	**Сайкова Ю.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	КРП
6.3.1	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	01.01.2021	31.12.2021	Спиридонова Е.В.	Информационно-аналитический отчет	РРП
6.3.1.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Ильина А.Ю.	Список с пояснениями	АРП
6.3.1.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Воронкова А.Ю.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП

6.3.2.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный литературный музей"	01.01.2021	31.12.2021	Климова И.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.3.2.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Щукина М.В.	Список с пояснениями	АРП
6.3.2.2	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Щукина М.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.3.3.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление"	01.01.2021	31.12.2021	Кугина М.Б.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.3.3.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Писаренко Н.Н.	Список с пояснениями	АРП
6.3.3.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Писаренко Н.Н.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.3.4.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	01.01.2021	31.12.2021	Романенко В.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.3.4.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Васильева Т.В.	Список с пояснениями	АРП
6.3.4.2	Размещение в приложении	01.01.2021	31.12.2021	Овчаренко В.И.	Интернет-ссылка. Скриншот	АРП

.	дополненной реальности				страницы	
6.3.5.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный художественный музей"	01.01.2021	31.12.2021	Лукьянова Т.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.3.5.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Половина Г.А.	Список с пояснениями	АРП
6.3.5.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2021	31.12.2021	Половина Г.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.4.	**Создано 10 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности в 2022 году**	**01.01.2022**	**31.12.2022**	**Сайкова Ю.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
6.4.1	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	01.01.2022	31.12.2022	Спиридонова Е.В.	Информационно-аналитический отчет	РРП
6.4.1.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Ильина А.Ю.	Список с пояснениями	АРП
6.4.1.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Воронкова А.Ю.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.4.2.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный	01.01.2022	31.12.2022	Климова И.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	

	литературный музей"					
6.4.2.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Щукина М.В.	Список с пояснениями	АРП
6.4.2.2	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Щукина М.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.4.3.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление"	01.01.2022	31.12.2022	Кугина М.Б.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.4.3.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Писаренко Н.Н.	Список с пояснениями	АРП
6.4.3.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Писаренко Н.Н.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.4.4.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	01.01.2022	31.12.2022	Романенко В.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.4.4.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Васильева Т.В.	Список с пояснениями	АРП
6.4.4.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Овчаренко В.И.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.4.5.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский	01.01.2022	31.12.2022	Лукьянова Т.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП

	государственный художественный музей"					
6.4.5.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Половина Г.А.	Список с пояснениями	АРП
6.4.5.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2022	31.12.2022	Половина Г.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.5.	**Создано 10 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности в 2023 году**	**01.01.2023**	**31.12.2023**	**Сайкова Ю.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**
6.5.1	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	01.01.2023	31.12.2023	Спиридонова Е.В.	Информационно-аналитический отчет	РРП
6.5.1.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Ильина А.Ю.	Список с пояснениями	АРП
6.5.1.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Воронкова А.Ю.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.5.2.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный литературный музей"	01.01.2023	31.12.2023	Климова И.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.5.2.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Щукина М.В.	Список с пояснениями	АРП
6.5.2.2	Размещение в приложении	01.01.2023	31.12.2023	Щукина М.В.	Интернет-ссылка. Скриншот	АРП

	дополненной реальности				страницы	
6.5.3.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление"	01.01.2023	31.12.2023	Кугина М.Б.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.5.3.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Писаренко Н.Н.	Список с пояснениями	АРП
6.5.3.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Писаренко Н.Н.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.5.4.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	01.01.2023	31.12.2023	Романенко В.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.5.4.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Васильева Т.В.	Список с пояснениями	АРП
6.5.4.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Овчаренко В.И.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.5.5.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный художественный музей"	01.01.2023	31.12.2023	Лукьянова Т.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.5.5.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Половина Г.А.	Список с пояснениями	АРП

6.5.5.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2023	31.12.2023	Половина Г.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.6.	**Создано 10 мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам с использованием технологии дополненной реальности в 2024 году**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**Сайкова Ю.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	КРП
6.6.1	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный музей народной культуры"	01.01.2024	31.12.2024	Спиридонова Е.В.	Информационно-аналитический отчет	РРП
6.6.1.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Ильина А.Ю.	Список с пояснениями	АРП
6.6.1.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Воронкова А.Ю.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.6.2.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный литературный музей"	01.01.2024	31.12.2024	Климова И.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.6.2.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Щукина М.В.	Список с пояснениями	АРП
6.6.2.2	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Щукина М.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.6.3.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский	01.01.2024	31.12.2024	Кугина М.Б.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП

	государственный историко-художественный музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление"					
6.6.3.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Писаренко Н.Н.	Список с пояснениями	АРП
6.6.3.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Писаренко Н.Н.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.6.4.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей"	01.01.2024	31.12.2024	Романенко В.В.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.6.4.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Васильева Т.В.	Список с пояснениями	АРП
6.6.4.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Овчаренко В.И.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
6.6.5.	Создано 2 мультимедиа-гида по экспозициям и выставочным проектам в БГУК "Белгородский государственный художественный музей"	01.01.2024	31.12.2024	Лукьянова Т.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	РРП
6.6.5.1.	Подготовка контента для приложения дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Половина Г.А.	Список с пояснениями	АРП
6.6.5.2.	Размещение в приложении дополненной реальности	01.01.2024	31.12.2024	Половина Г.А.	Интернет-ссылка. Скриншот страницы	АРП
7.	**Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий**	**01.01.2012**	**31.12.2024**	**Кононова Е.А.**	**Информационно-аналитический отчет**	**КРП**

	Национальной электронной библиотеки					
7.1.	**Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2019 году**	**01.01.2019**	**31.12.2019**	**Рожкова Н.П.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
7.1.1.	Подготовка контента для оцифровки книжных памятников фонда оцифрованных изданий	01.01.2019	31.12.2019	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Список прилагается.	АРП
7.1.1.1.	Оцифровка контента книжных памятников	01.01.2019	31.12.2019	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.1.1.2.	Обработка изображений книжных памятников оцифрованных изданий	01.01.2019	31.12.2019	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.1.1.3.	Передача готовых изображений книжных памятников фонда оцифрованных изданий в Национальную электронную библиотеку	01.01.2019	31.12.2019	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Интернет-ссылка.	АРП
7.2.	**Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2020 году**	**01.01.2020**	**31.12.2020**	**Рожкова Н.П.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
7.2.1.	Подготовка контента для оцифровки книжных памятников фонда оцифрованных изданий	01.01.2020	31.12.2020	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Список прилагается.	АРП
7.2.2.	Оцифровка контента книжных памятников	01.01.2020	31.12.2020	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП

7.2.4.	Обработка изображений книжных памятников оцифрованных изданий	01.01.2020	31.12.2020	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.2.4.	Передача готовых изображений книжных памятников фонда оцифрованных изданий в Национальную электронную библиотеку	01.01.2020	31.12.2020	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Интернет-ссылка.	АРП
7.3.	**Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2021 году**	**01.01.2021**	**31.12.2021**	**Рожкова Н.П.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
7.3.1.	Подготовка контента для оцифровки книжных памятников фонда оцифрованных изданий	01.01.2021	31.12.2021	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Список прилагается.	АРП
7.3.2.	Оцифровка контента книжных памятников	01.01.2021	31.12.2021	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.3.3.	Обработка изображений книжных памятников оцифрованных изданий	01.01.2021	31.12.2021	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.3.4.	Передача готовых изображений книжных памятников фонда оцифрованных изданий в Национальную электронную библиотеку	01.01.2021	31.12.2021	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Интернет-ссылка.	АРП
7.4.	**Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий**	**01.01.2022**	**31.12.2022**	**Рожкова Н.П.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**

	Национальной электронной библиотеки в 2022 году					
7.4.1.	Подготовка контента для оцифровки книжных памятников фонда оцифрованных изданий	01.01.2022	31.12.2022	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Список прилагается.	АРП
7.4.2.	Оцифровка контента книжных памятников	01.01.2022	31.12.2022	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.4.3.	Обработка изображений книжных памятников оцифрованных изданий	01.01.2022	31.12.2022	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.4.4.	Передача готовых изображений книжных памятников фонда оцифрованных изданий в Национальную электронную библиотеку	01.01.2022	31.12.2022	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Интернет-ссылка.	АРП
7.5.	**Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2023 году**	**01.01.2023**	**31.12.2023**	**Рожкова Н.П.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
7.5.1.	Подготовка контента для оцифровки книжных памятников фонда оцифрованных изданий	01.01.2023	31.12.2023	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Список прилагается.	АРП
7.5.2.	Оцифровка контента книжных памятников	01.01.2023	31.12.2023	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	
7.5.3.	Обработка изображений книжных памятников оцифрованных изданий	01.01.2023	31.12.2023	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.5.4.	Передача готовых изображений книжных	01.01.2023	31.12.2023	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Интернет-ссылка.	АРП

	памятников фонда оцифрованных изданий в Национальную электронную библиотеку					
7.6.	**Пополнение книжными памятниками фонда оцифрованных изданий Национальной электронной библиотеки в 2024 году**	**01.01.2024**	**31.12.2024**	**Рожкова Н.П.**	**Информационно-аналитический отчет**	**РРП**
7.6.1.	Подготовка контента для оцифровки книжных памятников фонда оцифрованных изданий	01.01.2024	31.12.2024	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Список прилагается.	АРП
7.6.2.	Оцифровка контента книжных памятников	01.01.2024	31.12.2024	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.6.3.	Обработка изображений книжных памятников оцифрованных изданий	01.01.2024	31.12.2024	Сотницкая Т.В.	Пояснительная записка.	АРП
7.6.4.	Передача готовых изображений книжных памятников фонда оцифрованных изданий в Национальную электронную библиотеку	01.01.2024	31.12.2024	Сороколетова Н.В.	Пояснительная записка. Интернет-ссылка.	АРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
«Цифровая культура»

1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
Количество созданных виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации (ед.) *(нарастающим итогом)*							
	$К_{ВКЗ} = X_i$ где: X_i – число созданных виртуальных концертных залов $ВКЗ_{2017}$ + $ВКЗ_{2019}$ + $ВКЗ_{2020}$ + $ВКЗ_{2021}$ + $ВКЗ_{2022}$ + $ВКЗ_{2023}$ + $ВКЗ_{2024}$ +	22	Полугодовые отчеты государственных учреждений культуры Белгородской области	Управление культуры Белгородской области	по Белгородской области	1 раз в год	
Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (ед.) (*нарастающим итогом)*							
	$К_{ВП} = \Sigma X_{гос}$ где: $X_{гос}$ – 5 государственных музеев Белгородской	0	Полугодовые отчеты государственных учреждений культуры Белгородской	Управление культуры Белгородской области	по Белгородской области	1 раз в год	

	области ВП - выставочные проекты, снабженные цифровыми гидами в формате дополненной реальности $ВП_{2017}$ + $ВП_{2019}$ + $ВП_{2020}$ + $ВП_{2021}$ + $ВП_{2022}$ + $ВП_{2023}$ + $ВП_{2024}$ +		области				
Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (ед.)							
	$К_{ОТМ} = \Sigma X_{гос}$ где: $X_{гос}$ – 11 государственных учреждений культуры Белгородской области ОТМ - онлайн-трансляции мероприятий, размещаемых на портале Культура.РФ» $ОТМ_{2017}$ + $ОТМ_{2019}$ + $ОТМ_{2020}$ +	0	Полугодовые отчеты государственных учреждений культуры Белгородской области	Управление культуры Белгородской области	по Белгородской области	1 раз в год	

	OTM_{2021} + OTM_{2022} + OTM_{2023} + OTM_{2024} +						