

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель Губернатора Белгородской области


(подпись) Павлова О.А./

« » 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Губернатор Белгородской области


(подпись) /Савченко Е.С./

« » г.

П А С П О Р Т

регионального проекта

**«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
«Творческие люди»**

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор региональной составляющей федерального проекта	Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области		

П А С П О Р Т
регионального проекта
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации
«Творческие люди»

1. Основные положения

Наименование национального проекта	Культура		
Краткое наименование федерального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Краткое наименование регионального проекта	«Творческие люди»	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019–31.12.2024
Куратор региональной составляющей федерального проекта	Павлова Ольга Альбертовна, заместитель Губернатора Белгородской области		
Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Козлова Наталья Васильевна, заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области		
Администратор региональной составляющей федерального проекта	Глущенко Оксана Васильевна, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области		
Связь с государственными программами Российской Федерации	Государственная программа «Развитие культуры и искусства Белгородской области на 2014 – 2020 годы»		

2. Цель и показатели регионального проекта

Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив										
№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Значение	Дата						
1.	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)	Основной	2,0	31.12.2017	2,05	2,10	2,15	2,20	2,25	2,30
2.	Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	31.12.2017	1	2	3	4	5	6
3.	Количество грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)	Основной	0	31.12.2017	1	2	3	4	5	6

3. Задачи и результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Характеристика результата
1.	<p>Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра</p> <p><i>(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i></p>	
1.1	Проведено 2 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи	<p>Планируется организовать и провести не менее 12 международных и всероссийских конкурсных мероприятий в области изобразительного и музыкального искусства. Творческие проекты для детей и молодежи позволят популяризировать инструментальное, в том числе ансамблевое исполнительство, сохранять и развивать традиции отечественного искусства живописи, выявлять и поддерживать юных талантливых художников и исполнителей.</p>
1.2	Проведено 4 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи (нарастающим итогом)	
1.3	Проведено 6 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи (нарастающим итогом)	
1.4	Проведено 8 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи (нарастающим итогом)	
1.5	Проведено 10 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодежи (нарастающим итогом)	

1.6	Проведено 12 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи (нарастающим итогом)	
2.	Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)	
2.1	Обучены в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2050 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления	В целях обеспечения организаций отрасли культуры высокопрофессиональными кадрами на базе ведущих вузов в созданных центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будут обучены не менее 2300 работников отрасли (в том числе на базе Регионального Центра дополнительного профессионального образования Белгородского государственного института искусств и культуры).
2.2	Обучены в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2100 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления	
2.3	Обучены в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2150 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления	
2.4	Обучены в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2200 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления	
2.5	Обучены в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2250 творческих	

	и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления	
2.6	Обучены в Центрах непрерывного образования и повышения квалификации не менее 2300 творческих и управленческих кадров, специалистов государственных учреждений культуры и органов культуры местного самоуправления	Функционирование самостоятельного учреждения в сфере художественного образования позволит усовершенствовать научно-методическое и организационное сопровождение деятельности ДШИ области, а также систематизировать координацию процесса развития дополнительного образования в сфере культуры и искусства.
2.7	Создан региональный методический центр по художественному развитию, функционирующий как самостоятельное юридическое лицо	
3.	Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации <i>(пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Реализация программы «Волонтеры культуры»</i>		
3.1	Создана региональная база данных «Волонтеры культуры»	Цель - изучение участия молодежи в добровольческой деятельности в сфере культуры региона. База будет делиться на несколько направлений: промоутерское (помощники по продажам билетов и продвижению идей); пресс-группа; компьютерная (операторы базы данных, консультанты и программисты); творческая (помощники по подготовке и проведению мероприятий); телефонный сервис; переводчики и гиды; просветительская (организаторы филармонической работы на площадках); фандрейзинговая (помощники по работе с благотворителями); молодежная (группа быстрого реагирования).
4.	Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации <i>(пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>	
<i>Поддержка творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и</i>		

<i>культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства</i>		
4.1	Проведено 6 конкурсов любительских творческих коллективов на получение гранта в размере 500 тыс. руб. (по 1 ежегодно, нарастающим итогом)	В целях поддержки и развития любительского художественного творчества планируется ежегодное выделение грантовых средств на реализацию проектов любительских коллективов (по жанрам творчества). За 6 лет будет поддержано не менее 6 проектов.
4.2	Проведено 6 выставок из ведущих федеральных или региональных музеев (по 1 ежегодно, нарастающим итогом)	Ежегодная организация не менее 1 выставки из ведущих федеральных или региональных музеев будет способствовать популяризации культурного наследия, повышению качества и расширению разнообразия форм представления экспонатов, обеспечению доступности значимых коллекций музеев России для разных категорий населения Белгородской области.
4.3	Организован и проведён XIX Международный Белгородский славянский пленэр	Проведение Международного Белгородского славянского пленэра позволит укрепить международные связи среди славянских народов, популяризировать и создать условия для дальнейшего развития реалистического направления в современном изобразительном искусстве, а также для творческого общения и обмена опытом белгородских художников и представителей из других государств и городов России.
4.4	Организован и проведён XX Международный Белгородский славянский пленэр	
4.5	Организован и проведён XXI Международный Белгородский славянский пленэр	
4.6	Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника	В области из планируемых 37 масштабных фестивалей профессионального и самодеятельного искусства будет организовано и проведено в рамках проекта 16 масштабных международных, всероссийских, межрегиональных фестивалей и праздников в течение 2019–2024 годов, а именно: - Международный фестиваль славянской культуры «Хотмыжская осень» (проводится в 2019, 2021, 2023 годах); - Всероссийский театральный фестиваль "Актёры России - Михаилу Щепкину" (в 2019 и 2022 годах); - Международный фестиваль театров кукол "Белгородская Забава" (в 2021 и 2024 годах); - Межрегиональный фольклорный фестиваль «Лето красное» (в 2020, 2022, 2024 годах); - ежегодный театрализованный праздник «Третье ратное поле России».
4.7	Организовано и проведено 2 межрегиональных фестиваля, праздника	
4.8	Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника	
4.9	Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника	
4.10	Организовано и проведено 2 международных и межрегиональных фестиваля, праздника	
4.11	Организовано и проведено 3 международных, всероссийских и региональных фестиваля, праздника	
<i>Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства</i>		

5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель региональной составляющей федерального проекта	Н.В. Козлова	Заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
2.	Администратор региональной составляющей федерального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	30
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
3.	Ответственный за достижение результатов	Крайнюкова Т.И.	Консультант отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	Козлова Н.В., заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
4.	Ответственный за достижение результатов	Дугинов А.А.	Директор ГБУК «Белгородский государственный центр народного творчества»	Козлова Н.В., заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	5
5.	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	10
6.	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
7.	Участник регионального проекта	Ю.А. Сайкова	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	10
3.	Участник регионального проекта	Ю.А. Сайкова	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	12

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Лукьякова Т.А.	Директор ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	8
	Участник регионального проекта	Селютина А.А.	Заведующая отделом развития и выставочной работы ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»	Лукьянова Т.А., Директор ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»	10
	Участник регионального проекта	Абрамова Е.М.	Заместитель директора по культурно-образовательной деятельности ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»	Лукьянова Т.А., Директор ГБУК «Белгородский государственный художественный музей»	9
	Участник регионального проекта	Дымов С.Ф.	Председатель Белгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»	-	4

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Мишакина С.А.	Секретарь Белгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»	Дымов С.Ф., председатель Белгородского регионального отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»	2
Проведено 2 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи					
	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	10
	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.И. Курганский	Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	А.А. Изварин, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	3
	Участник регионального проекта	Т.Ф. Белокурова	Директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	С.И. Курганский, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	8
	Участник регионального проекта	И.В. Черенкова	Заместитель директора регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	7
	Участник регионального проекта	О.Ю. Бородаенко	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	5
	Участник регионального проекта	Е.А. Покровская	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.А. Ревякина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	3
	Участник регионального проекта	О.Г. Родина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	5
	Участник регионального проекта	И.В. Семенова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	3
	Участник регионального проекта	С.С. Сопун	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	3

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.П. Фролова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	7
Проведено 4 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи					
	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	5
	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	5
	Участник регионального проекта	С.И. Курганский	Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	А.А. Изварин, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Т.Ф. Белокурова	Директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	С.И. Курганский, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	8
	Участник регионального проекта	И.В. Черенкова	Заместитель директора регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	8
	Участник регионального проекта	О.Ю. Бородаенко	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	8
	Участник регионального проекта	Е.А. Покровская	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	12

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.А. Ревякина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	10
	Участник регионального проекта	О.Г. Родина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	7
	Участник регионального проекта	И.В. Семенова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	6
	Участник регионального проекта	С.С. Сопун	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	7

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.П. Фролова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	9
Проведено 6 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи					
	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	5
	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	5
	Участник регионального проекта	С.И. Курганский	Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	А.А. Изварин, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	7

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Т.Ф. Белокурова	Директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	С.И. Курганский, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	9
	Участник регионального проекта	И.В. Черенкова	Заместитель директора регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11
	Участник регионального проекта	О.Ю. Бородаенко	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	6
	Участник регионального проекта	Е.А. Покровская	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	8

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.А. Ревякина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	8
	Участник регионального проекта	О.Г. Родина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11
	Участник регионального проекта	И.В. Семенова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	13
	Участник регионального проекта	С.С. Сопун	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.П. Фролова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11
Проведено 8 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи					
	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	5
	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	7
	Участник регионального проекта	С.И. Курганский	Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	А.А. Изварин, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Т.Ф. Белокурова	Директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	С.И. Курганский, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	12
	Участник регионального проекта	И.В. Черенкова	Заместитель директора регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11
	Участник регионального проекта	О.Ю. Бородаенко	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	9
	Участник регионального проекта	Е.А. Покровская	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.А. Ревякина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	10
	Участник регионального проекта	О.Г. Родина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	8
	Участник регионального проекта	И.В. Семенова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	14
	Участник регионального проекта	С.С. Сопун	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	9

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.П. Фролова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11
Проведено 10 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи					
	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	3
	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	5
	Участник регионального проекта	С.И. Курганский	Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	А.А. Изварин, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	7

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Т.Ф. Белокурова	Директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	С.И. Курганский, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	9
	Участник регионального проекта	И.В. Черенкова	Заместитель директора регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	10
	Участник регионального проекта	О.Ю. Бородаенко	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	9
	Участник регионального проекта	Е.А. Покровская	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	5

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.А. Ревякина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	7
	Участник регионального проекта	О.Г. Родина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	8
	Участник регионального проекта	И.В. Семенова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11
	Участник регионального проекта	С.С. Сопун	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	10

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.П. Фролова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	10
Проведено 12 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи					
	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	3
	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	6
	Участник регионального проекта	С.И. Курганский	Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	А.А. Изварин, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	7

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Т.Ф. Белокурова	Директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	С.И. Курганский, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	5
	Участник регионального проекта	И.В. Черенкова	Заместитель директора регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	12
	Участник регионального проекта	О.Ю. Бородаенко	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	10
	Участник регионального проекта	Е.А. Покровская	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	9

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.А. Ревякина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	8
	Участник регионального проекта	О.Г. Родина	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	6
	Участник регионального проекта	И.В. Семенова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11
	Участник регионального проекта	С.С. Сопун	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	11

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	С.П. Фролова	Методист регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	Т.Ф. Белокурова, директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	7
Создан региональный методический центр по художественному развитию, функционирующий как самостоятельное юридическое лицо					
	Участник регионального проекта	А.А. Изварин	Первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	О.А. Павлова, заместитель Губернатора области	2
	Участник регионального проекта	К.С. Курганский	Заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области	А.А. Изварин, Первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	4
	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	4
	Участник регионального проекта	С.И. Курганский	Ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	А.А. Изварин, первый заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области	4
	Участник регионального проекта	Т.Ф. Белокурова	Директор регионального учебно-методического центра по художественному образованию ГБОУ ВО БГИИК	С.И. Курганский, ректор Белгородского государственного института искусств и культуры	6
Поддержано грантами 12 творческих проектов организаций Белгородской области в сфере музыкального и (или) театрального искусства (по 2 ежегодно)					
	Участник регионального проекта	О.В. Глущенко	Заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Н.В. Козлова	Заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	2
	Участник регионального проекта	В.Г. Потехин	Начальник отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства управления культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	2
	Участник регионального проекта	С.И. Тилинина	Главный бухгалтер централизованной бухгалтерии при управлении культуры области	К.С. Курганский, заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области – начальник управления культуры области	3
	Участник регионального проекта	Г.Л. Зуева	Заведующий отделом методического обеспечения культурно-досуговой деятельности Белгородского государственного центра народного творчества	А.А. Дугинов, директор Белгородского государственного центра народного творчества	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	А.А. Епишина	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	3
	Участник регионального проекта	Ю.А. Сайкова	Консультант отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	О.В. Глущенко, заместитель начальника управления – начальник отдела искусства, учебных заведений и музейного дела управления культуры области	2
	Участник регионального проекта	Е.И. Котлова	Консультант отдела поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения	Т.С. Любченко, начальник отдела поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения	2

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	Т.И. Крайнюкова	Консультант отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	Н.В. Козлова, заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	2
Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)					
	Участник регионального проекта	Т.С. Любченко	Начальник отдела поддержки и развития проектной деятельности и правового обеспечения	Н.В. Козлова, заместитель начальника управления – начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области	6

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	Участник регионального проекта	М.Ю. Хмыз	Консультант группы по развитию цифровой культуры при управлении культуры области	М.С. Балабанова, начальник группы по развитию цифровой культуры при управлении культуры области	3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Культурная среда»

№ п/п	Наименование результата,	Сроки реализации	Ответственный	Вид документа и характеристика	Уровень
-------	--------------------------	------------------	---------------	--------------------------------	---------

	мероприятия, контрольной точки	Начало	Окончание	исполнитель	результата	контроля
Продвигать талантливую молодежь в сфере музыкального искусства, в том числе посредством создания национального молодежного симфонического оркестра						
<i>(пп «г» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)</i>						
1	Проведено 2 международных и (или) всероссийских фестиваля/конкурса в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи	01.02.2019	31.05.2019	О.В. Глущенко	Аналитическая справка	РРП
1.1	Проведение Международного конкурса скрипачей им. М.Г. Эрденко	01.02.2019	01.03.2019	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
1.2	Проведение Всероссийского конкурса по рисунку и живописи «Мастер» им. А.А. Матяша	01.04.2019	31.05.2019	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
2.	Проведено 4 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи (нарастающим итогом)	01.03.2020	30.11.2020	О.В. Глущенко	Аналитическая справка	РРП
2.1	Проведение Международного конкурса детского художественного творчества «Экология»	01.03.2020	31.05.2020	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП

2.2	Проведение Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Белогорья»	01.09.2020	30.11.2020	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
3.	Проведено 6 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи (нарастающим итогом)	01.04.2021	30.11.2021	О.В. Глущенко	Аналитическая справка	РРП
3.3	Проведение Всероссийского конкурса по рисунку и живописи «Мастер» имени А.А. Матяша	01.04.2021	21.05.2021	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
3.4	Проведение Белгородского международного конкурса исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов	01.10.2021	30.11.2021	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
4.	Проведено 8 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи (нарастающим итогом)	01.03.2022	31.05.2022	О.В. Глущенко	Аналитическая справка	РРП
4.1	Проведение Международного конкурса скрипачей им. М.Г. Эрденко	01.02.2022	31.03.2022	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП

4.2	Проведение Международного конкурса детского художественного творчества «Экология»	01.04.2022	31.05.2022	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
5.	Проведено 10 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи (нарастающим итогом)	01.04.2023	30.11.2023	О.В. Глущенко	Аналитическая справка	РРП
5.1	Проведение Всероссийского конкурса по рисунку и живописи «Мастер» им. А.А. Матяша	01.04.2023	31.05.2023	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
5.2	Проведение Международного конкурса исполнителей на народных инструментах «Кубок Белогорья»	01.09.2023	30.11.2023	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
6.	Проведено 12 международных и (или) всероссийских фестивалей/конкурсов в сфере музыкального и изобразительного искусства для талантливых детей и молодёжи (нарастающим итогом)	01.04.2024	30.11.2024	О.В. Глущенко	Аналитическая справка	РРП
6.1	Проведение Международного	01.04.2024	31.05.2024	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП

	конкурса детского художественного творчества «Экология»					
6.2	Проведение Белгородского международного конкурса исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов	01.10.2024	30.11.2024	Т.Ф. Белокурова	Приказ об итогах конкурса	АРП
Подготовить кадры для отрасли культуры (пп «з» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)						
7.	Создан региональный методический центр по художественному развитию, функционирующий как самостоятельное юридическое лицо	08.01.2019	01.09.2019	А.А. Изварин	Заявление о государственной регистрации юридического лица	КРП
7.1	Разработка плана мероприятий по реорганизации ГБОУ ВО «Белгородский государственный институт искусств и культуры»	08.01.2019	01.03.2019	К.С. Курганский	Утвержденный план мероприятий	РРП
7.2	Подготовка и утверждение распоряжения Правительства Белгородской области о реорганизации Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Белгородский государственный институт искусств и культуры»	01.03.2019	01.05.2019	О.В. Глущенко	Утвержденное распоряжение Правительства Белгородской области	КРП
Обеспечить поддержку добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения культурного наследия народов Российской Федерации (пп «к» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)						
8	Создание региональной базы данных «Волонтёры	11.03.2019	5.02.2020	Любченко Т.С.	Ссылка на БД. Скриншоты разделов. Письмо в	РРП

	культуры»				Министерство культуры РФ.	
8.1	Проведение мониторинга волонтерских организаций в Белгородской области и степени их участия в культурной жизни региона.	11.03.2019	26.04.2019	Лемзякова А.А.	Аналитический доклад	АРП
8.2	Формирование направлений волонтерской работы в сфере культуры и условий участия в них волонтеров.	29.04.2019	20.05.2019	Любченко Т.С.	Отчёт	АРП
8.3	Разработка ТЗ для создания базы данных	20.05.2019	3.06.2019	Балабанова М.С.	ТЗ	АРП
8.4	Формирование списка волонтеров и введение в базу данных	3.06.2019	4.11.2019	Лемзякова А.А.	Скриншоты разделов базы данных. Отчёт.	АРП
8.5	Размещение информации о базе данных в социальных сетях и на официальных сайтах управления культуры области, государственных и муниципальных учреждений культуры	1.10.2019	14.10.2019	Хмыз М.Ю.	Скриншоты страниц сайтов и сетей - источников информации	АРП
Создать условия для укрепления гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации (пп «а» пункта 12 Указа Президента РФ от 7 мая 2018 № 204)						
9.	Организация и проведение ежегодного конкурса любительских творческих коллективов на получение гранта в размере 500 тыс. руб.	15.01.2019	01.04.2024	Крайнюкова Т.И.	Информационно-аналитический отчет	РРП
9.1	Организация и проведение конкурса любительских творческих коллективов на	15.01.2019	29.03.2019	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры области по итогам проведения конкурса, участие в конкурсе	АРП

	получение гранта в размере 500 тыс. руб. в 2019 году				приняли участие не менее 11 творческих коллективов	
9.2	Организация и проведение конкурса любительских творческих коллективов на получение гранта в размере 500 тыс. руб. в 2020 году	15.01.2020	31.03.2020	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры области по итогам проведения конкурса, участие в конкурсе приняли участие не менее 11 творческих коллективов	АРП
9.3	Организация и проведение конкурса любительских творческих коллективов на получение гранта в размере 500 тыс. руб. в 2021 году	15.01.2021	31.03.2021	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры области по итогам проведения конкурса, участие в конкурсе приняли участие не менее 11 творческих коллективов	АРП
9.4	Организация и проведение конкурса любительских творческих коллективов на получение гранта в размере 500 тыс. руб. в 2022 году	17.01.2022	31.03.2022	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры области по итогам проведения конкурса, участие в конкурсе приняли участие не менее 11 творческих коллективов	АРП
9.5	Организация и проведение конкурса любительских творческих коллективов на получение гранта в размере 500 тыс. руб. в 2023 году	16.01.2023	31.03.2023	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры области по итогам проведения конкурса, участие в конкурсе приняли участие не менее 11 творческих коллективов	АРП
9.6	Организация и проведение конкурса любительских творческих коллективов на получение гранта в размере 500 тыс. руб. в 2024 году	15.01.2024	01.04.2024	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры области по итогам проведения конкурса, участие в конкурсе приняли участие не менее 11 творческих коллективов	АРП
10.	Проведено 6 выставок из ведущих федеральных или региональных музеев (по 1 ежегодно, нарастающим итогом)	09.01.2019	2024	Глущенко О.В. Сайкова Ю.А.	Информационный отчет	РРП
10.1.	Проведение выставки «Дамская сумочка» из	09.01.2019	05.03.2019	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП

	собрания Ярославского художественного музея					
10.2	Согласование организационных вопросов, заключение договора о проведении выставки	09.01.2019	22.01.2019	Селютина А.А.	Договор о проведении выставки	АРП
10.3	Монтаж экспозиции выставки, подготовка и проведение открытия выставки	23.01.2019	24.01.2019	Абрамова Е.М.	Фотоотчет	АРП
10.4	Организация работы выставки, проведение экскурсий	25.01.2019	24.02.2019	Абрамова Е.М.	Отчет о посещаемости	АРП
10.5	Мониторинг работы выставки	24.01.2019	27.02.2019	Абрамова Е.М.	Информационный отчет	АРП
10.6	Проведение выставки «Шедевры Национального музея России» из собрания Государственного исторического музея	01.03.2019	28.06.2019	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП
10.7	Согласование оргвопросов, заключение договора о проведении выставки	01.03.2019	3.04.2019	Селютина А.А.	Договор о проведении выставки	АРП
10.8	Заключение договора с художником о создании художественного проекта, ТЭПа экспозиции выставки	15.03.2019	10.04.2019	Селютина А.А.	Договор о создании художественного проекта экспозиции выставки	АРП
10.9	Монтаж экспозиции выставки	09.04.2019	19.04.2019	Селютина А.А.	Фотоотчет	АРП
10.10	Подготовка и проведение открытия выставки	10.04.2019	19.04.2019	Абрамова Е.М.	Сценарий открытия, фотоотчет	АРП
10.11	Организация работы выставки, экскурсионного обслуживания посетителей	20.04.2019	17.06.2019	Абрамова Е.М.	Отчет о посещаемости	АРП
10.12	Мониторинг работы выставки	19.04.2019	28.06.2019	Абрамова Е.М.	Информационный отчет	АРП
10.13	Проведение выставки из ведущего федерального или региональных музея	2020	2020	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП

10.14	Проведение выставки из ведущего федерального или региональных музея	2021	2021	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП
10.15	Проведение выставки из ведущего федерального или региональных музея	2022	2022	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП
10.16	Проведение выставки из ведущего федерального или региональных музея	2023	2023	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП
10.17	Проведение выставки из ведущего федерального или региональных музея	2024	2024	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП
10.18	Проведение выставки из ведущего федерального или региональных музея	2022	2022	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП
10.19	Проведение выставки из ведущего федерального или региональных музея	2023	2023	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП
10.11	Проведение выставки из ведущего федерального или региональных музея	2024	2024	Лукьянова Т.А.	Информационный отчет	АРП
11.	Проведение XIX Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2019	22.09.2019	Глущенко О.В. Сайкова Ю.А. Дымов С.Ф.	Информационный отчет	РРП
11.1	Составление программы и сметы проведения XIX Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2019	23.03.2019	Дымов С.Ф.	Программа проведения	АРП
11.2	Формирование группы участников XIX Международного Белгородского славянского	25.03.2019	03.09.2019	Дымов С.Ф.	Список приглашенных участников	АРП

	пенэра (приглашение зарубежных участников и участников из других регионов России)					
11.3	Приобретение материалов для творческой работы	03.06.2019	01.07.2019	Мишакина С.А.	Список, прейскурант цен, товарная накладная	АРП
11.4	Создание пресс-релизов для СМИ и соцсетей, изготовление сувенирной и наградной продукции с символикой XIX Международного Белгородского славянского (футболки, бейджи, буклета-програмки, дипломы, благодарности)	01.07.2019	01.09.2019	Мишакина С.А.	Макет, фото, договор, тексты пресс-релизов	АРП
11.5	Согласование оргвопросов, заключения договоров с обслуживающими предприятиями	01.09.2019	01.09.2019	Дымов С.Ф.	Договор	АРП
11.6	Сбор участников, переезд к месту проведения XIX Международного Белгородского славянского	08.09.2019	10.09.2019	Дымов С.Ф. Мишакина С.А.	Фотоотчет, информация в соцсетях и на сайте организации	АРП
11.7	Проведение XIX Международного Белгородского славянского	09.09.2019	20.09.2019	Дымов С.Ф.	Фотоотчет	АРП
11.8	Создание макета и изготовление каталога XIX Международного Белгородского славянского пенэра	09.09.2019	19.09.2019	Мишакина С.А.	Каталог	АРП
11.9	Создание искусствоведческого и фото- отчетов для ВТО Союз художников России (г. Москва,	23.09.2019	04.10.2019	Дымов С.Ф. Мишакина С.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП

	ул. Покровка, 37.)					
11.10	Организация и проведение XX Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2020	22.09.2020	Глущенко О.В. Сайкова Ю.А. Дымов С.Ф.	Информационный отчет	АРП
11.11	Составление программы и сметы проведения XX Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2020	23.03.2020	Дымов С.Ф.	Программа проведения	АРП
11.12	Формирование группы участников XX Международного Белгородского славянского пленэра (приглашение зарубежных участников и участников из других регионов России)	25.03.2020	03.09.2020	Дымов С.Ф.	Список приглашенных участников	АРП
11.13	Приобретение материалов для творческой работы	03.06.2020	01.07.2020	Мишакина С.А.	Список, прейскурант цен, товарная накладная	АРП
11.14	Создание пресс-релизов для СМИ и соцсетей, изготовление сувенирной и наградной продукции с символикой XX Международного Белгородского славянского (футболки, бейджи, буклета-програмки, дипломы, благодарности)	01.07.2020	01.09.2020	Мишакина С.А.	Макет, фото, договор, тексты пресс-релизов	АРП
11.15	Согласование оргвопросов, заключения договоров с обслуживающими предприятиями	01.09.2020	01.09.2020	Дымов С.Ф.	Договор	АРП

11.16	Сбор участников, переезд к месту проведения XX Международного Белгородского славянского	08.09.2020	10.09.2020	Дымов С.Ф. Мишакина С.А.	Фотоотчет, информация в соцсетях и на сайте организации	АРП
11.17	Проведение XX Международного Белгородского славянского	09.09.2020	20.09.200	Дымов С.Ф.	Фотоотчет	АРП
11.18	Создание макета и изготовление каталога XX Международного Белгородского славянского пленэра	09.09.2020	19.09.2020	Мишакина С.А.	Каталог	АРП
11.19	Создание искусствоведческого и фото- отчетов для ВТО Союз художников России (г. Москва, ул. Покровка, 37.)	23.09.2020	04.10.2020	Дымов С.Ф. Мишакина С.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
11.20	Организация и проведение XXI Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2021	22.09.2021	Глущенко О.В. Сайкова Ю.А. Дымов С.Ф.	Информационный отчет	АРП
11.21	Составление программы и сметы проведения XXI Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2021	23.03.2021	Дымов С.Ф.	Программа проведения	АРП
11.22	Формирование группы участников XXI Международного Белгородского славянского пленэра (приглашение зарубежных участников и участников из других регионов России)	25.03.2021	03.09.2021	Дымов С.Ф.	Список приглашенных участников	АРП
11.23	Приобретение материалов для	03.06.2021	01.07.2021	Мишакина С.А.	Список, прейскурант цен,	АРП

	творческой работы				товарная накладная	
11.24	Создание пресс-релизов для СМИ и соцсетей, изготовление сувенирной и наградной продукции с символикой XXI Международного Белгородского славянского (футболки, бейджи, буклета-програмки, дипломы, благодарности)	01.07.2021	01.09.2021	Мишакина С.А.	Макет, фото, договор, тексты пресс-релизов	АРП
11.25	Согласование оргвопросов, заключения договоров с обслуживающими предприятиями	01.09.2021	01.09.2021	Дымов С.Ф.	Договор	АРП
11.26	Сбор участников, переезд к месту проведения XXI Международного Белгородского славянского	08.09.2021	10.09.2021	Дымов С.Ф. Мишакина С.А.	Фотоотчет, информация в соцсетях и на сайте организации	АРП
11.27	Проведение XXI Международного Белгородского славянского	09.09.2021	20.09.2021	Дымов С.Ф.	Фотоотчет	АРП
11.28	Создание макета и изготовление каталога XXI Международного Белгородского славянского пленэра	09.09.2021	19.09.2021	Мишакина С.А.	Каталог	АРП
11.29	Создание искусствоведческого и фото- отчетов для ВТО Союз художников России (г. Москва, ул. Покровка, 37.)	23.09.2021	04.10.2021	Дымов С.Ф. Мишакина С.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
11.30	Организация и проведение XXII Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2022	22.09.2022	Глущенко О.В. Сайкова Ю.А. Дымов С.Ф.	Информационный отчет	АРП

11.31	Составление программы и сметы проведения XXII Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2022	23.03.2022	Дымов С.Ф.	Программа проведения	АРП
11.32	Формирование группы участников XXII Международного Белгородского славянского пленэра (приглашение зарубежных участников и участников из других регионов России)	25.03.2022	03.09.2022	Дымов С.Ф.	Список приглашенных участников	АРП
11.33	Приобретение материалов для творческой работы	03.06.2022	01.07.2022	Мишакина С.А.	Список, прейскурант цен, товарная накладная	АРП
11.34	Создание пресс-релизов для СМИ и соцсетей, изготовление сувенирной и наградной продукции с символикой XXII Международного Белгородского славянского (футболки, бейджи, буклета-програмки, дипломы, благодарности)	01.07.2022	01.09.2022	Мишакина С.А.	Макет, фото, договор, тексты пресс-релизов	АРП
11.35	Согласование оргвопросов, заключения договоров с обслуживающими предприятиями	01.09.2022	01.09.2022	Дымов С.Ф.	Договор	АРП
11.36	Сбор участников, переезд к месту проведения XXII Международного Белгородского славянского	08.09.2022	10.09.2022	Дымов С.Ф. Мишакина С.А.	Фотоотчет, информация в соцсетях и на сайте организации	АРП
11.37	Проведение XXII Международного	09.09.2022	20.09.2022	Дымов С.Ф.	Фотоотчет	АРП

	Белгородского славянского					
11.38	Создание макета и изготовление каталога XXII Международного Белгородского славянского пленэра	09.09.2022	19.09.2022	Мишакина С.А.	Каталог	АРП
11.39	Создание искусствоведческого и фото- отчетов для ВТО Союз художников России (г. Москва, ул. Покровка, 37.)	23.09.2022	04.10.2022	Дымов С.Ф. Мишакина С.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
11.40	Организация и проведение XXIII Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2023	22.09.2023	Глущенко О.В. Сайкова Ю.А. Дымов С.Ф.	Информационный отчет	РРП
11.41	Составление программы и сметы проведения XXIII Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2023	23.03.2023	Дымов С.Ф.	Программа проведения	АРП
11.42	Формирование группы участников XXIII Международного Белгородского славянского пленэра (приглашение зарубежных участников и участников из других регионов России)	25.03.2023	03.09.2023	Дымов С.Ф.	Список приглашенных участников	АРП
11.43	Приобретение материалов для творческой работы	03.06.2023	01.07.2023	Мишакина С.А.	Список, прейскурант цен, товарная накладная	АРП
11.44	Создание пресс-релизов для СМИ и соцсетей, изготовление сувенирной и наградной продукции с символикой XXIII	01.07.2023	01.09.2023	Мишакина С.А.	Макет, фото, договор, тексты пресс-релизов	АРП

	Международного Белгородского славянского (футболки, бейджи, буклета-програмки, дипломы, благодарности)					
11.45	Согласование оргвопросов, заключения договоров с обслуживающими предприятиями	01.09.2023	01.09.2023	Дымов С.Ф.	Договор	АРП
11.46	Сбор участников, переезд к месту проведения XXIII Международного Белгородского славянского	08.09.2023	10.09.2023	Дымов С.Ф., Мишакина С.А.	Фотоотчет, информация в соцсетях и на сайте организации	АРП
11.47	Проведение XXIII Международного Белгородского славянского	09.09.2023	20.09.2023	Дымов С.Ф.	Фотоотчет	АРП
11.48	Создание макета и изготовление каталога XXIII Международного Белгородского славянского пленэра	09.09.2023	19.09.2023	Мишакина С.А.	Каталог	АРП
11.49	Создание искусствоведческого и фото- отчетов для ВТО Союз художников России (г. Москва, ул. Покровка, 37.)	23.09.2023	04.10.2023	Дымов С.Ф., Мишакина С.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
11.50	Организация и проведение XXIV Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2024	22.09.2024	Глущенко О.В., Сайкова Ю.А., Дымов С.Ф.	Информационный отчет	РРП
11.51	Составление программы и сметы проведения XXIV Международного Белгородского славянского пленэра	04.03.2024	23.03.2024	Дымов С.Ф.	Программа проведения	АРП

11.52	Формирование группы участников XXIV Международного Белгородского славянского пленэра (приглашение зарубежных участников и участников из других регионов России)	25.03.2024	03.09.2024	Дымов С.Ф.	Список приглашенных участников	АРП
11.53	Приобретение материалов для творческой работы	03.06.2024	01.07.2024	Мишакина С.А.	Список, прейскурант цен, товарная накладная	АРП
11.54	Создание пресс-релизов для СМИ и соцсетей, изготовление сувенирной и наградной продукции с символикой XXIV Международного Белгородского славянского (футболки, бейджи, буклета-програмки, дипломы, благодарности)	01.07.2024	01.09.2024	Мишакина С.А.	Макет, фото, договор, тексты пресс-релизов	АРП
11.55	Согласование оргвопросов, заключения договоров с обслуживающими предприятиями	01.09.2024	01.09.2024	Дымов С.Ф.	Договор	АРП
11.56	Сбор участников, переезд к месту проведения XXIV Международного Белгородского славянского	08.09.2024	10.09.2024	Дымов С.Ф., Мишакина С.А.	Фотоотчет, информация в соцсетях и на сайте организации	АРП
11.57	Проведение XXIV Международного Белгородского славянского	09.09.2024	20.09.2024	Дымов С.Ф.	Фотоотчет	АРП
11.58	Создание макета и изготовление каталога XXIV Международного Белгородского славянского	09.09.2024	19.09.2024	Мишакина С.А.	Каталог	АРП

	plenэpa					
11.59	Создание искусствоведческого и фото-отчетов для ВТО Союз художников России (г. Москва, ул. Покровка, 37.)	23.09.2024	04.10.2024	Дымов С.Ф., Мишакина С.А.	Информационный отчет, фотоотчет	АРП
12.	Организация и проведение международных, всероссийских и региональных фестивалей, праздников	02.07.2019	30.06.2024	Крайнюкова Т.И.	Информационно-аналитический отчет	РРП
12.1	Организация и проведение театрализованного праздника «Третье ратное поле России»	03.06.2019	30.07.2019	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.2	Организация и проведение международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень»	01.08.2019	30.09.2019	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.3	Организация и проведение театрализованного праздника «Третье ратное поле России»	01.06.2020	30.07.2020	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 12.4тыс. человек	РРП
12.4	Организация и проведение межрегионального фольклорного фестиваля «Лето красное»	30.04.2020	30.06.2020	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.5	Организация и проведение театрализованного праздника «Третье ратное поле России»	01.06.2021	30.07.2021	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.6	Организация и проведение международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень»	02.08.2021	30.09.2021	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП

12.7	Организация и проведение театрализованного праздника «Третье ратное поле России»	01.06.2022	30.07.2022	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.8	Организация и проведение межрегионального фольклорного фестиваля «Лето красное»	29.04.2022	30.06.2022	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.9	Организация и проведение театрализованного праздника «Третье ратное поле России»	01.06.2023	31.07.2023	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.10	Организация и проведение международного фестиваля славянской культуры «Хотмыжская осень»	01.08.2023	29.09.2023	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.11	Организация и проведение театрализованного праздника «Третье ратное поле России»	03.06.2024	30.07.2024	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
12.12	Организация и проведение межрегионального фольклорного фестиваля «Лето красное»	30.04.2024	30.06.2024	Дугинов А.А.	Приказ управления культуры по итогам проведения мероприятия, мероприятие посетили не менее 10 тыс. человек	РРП
	Поддержка всероссийских, международных и межрегиональных творческих проектов в области музыкального и театрального искусства					
13.	Поддержано грантами 12 творческих проектов организаций Белгородской области в сфере музыкального и (или) театрального искусства (по 2 ежегодно)	09.01.2019	31.05.2024	О.В. Глущенко	Аналитическая справка	РРП
13.1	Проведение конкурса	09.01.2019	31.05.2019	А.А. Епишина	Приказ об итогах проведения	АРП

	творческих проектов в 2019 году				конкурса	
13.2	Проведение конкурса творческих проектов в 2020 году	09.01.2020	31.05.2020	А.А. Епишина	Приказ об итогах проведения конкурса	АРП
13.3	Проведение конкурса творческих проектов в 2021 году	09.01.2021	31.05.2021	А.А. Епишина	Приказ об итогах проведения конкурса	АРП
13.4	Проведение конкурса творческих проектов в 2022 году	09.01.2022	31.05.2022	А.А. Епишина	Приказ об итогах проведения конкурса	АРП
13.5	Проведение конкурса творческих проектов в 2023 году	09.01.2023	31.05.2023	А.А. Епишина	Приказ об итогах проведения конкурса	АРП
13.6	Проведение конкурса творческих проектов в 2024 году	09.01.2024	31.05.2024	А.А. Епишина	Приказ об итогах проведения конкурса	АРП

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к паспорту регионального проекта
«Творческие люди»

1. Методика расчета целевых показателей регионального проекта

№ п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Срок и периодичность	Дополнительная информация
	Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (тыс. чел.) (нарастающим итогом)						

1.	Кс2019 + Кс2020+ Кс2021+ Кс2022+ Кс2023+ Кс2024	2,0	Годовой отчёт	Управление культуры Белгородской области	По Белгородской области	Годовая	На базе ведущих вузов в созданных центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры будут обучены не менее 2300 работников отрасли (в том числе на базе Регионального Центра дополнительного профессионального образования Белгородского государственного института искусств и культуры)
Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (ед.) (нарастающим итогом)							
2.	Кл2019 + Кл2020+ Кл2021+ Кл2022+	0	Годовой отчет	Управление культуры Белгородской области	По Белгородской области	Годовая	За 6 лет будет поддержано грантами не менее 6

	Кл2023+ Кл2024						проектов любительских коллективов (по жанрам творчества)
Количество грантов (субсидий) некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (ед.) (нарастающим итогом)							
	Кнко2019 + Кнко2020+ Кнко2021+ Ккно2022+ Кнко2023+ Кнко2024	0	Годовой отчет	Управление культуры Белгородской области	По Белгородской области	Годовая	Проведение Международног о Белгородского славянского пенэра позволит укрепить международные связи среди славянских народов, популяризова ть и создать условия для дальнейшего развития реалистического направления в современном изобразительном искусстве, а также для творческого общения и обмена опытом

							белгородских художников и представителей из других государств и городов России.
--	--	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------